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Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota kuljetusliikkeelle käytännönläheinen työkalu 
täysin mukautetun toiminnanohjausjärjestelmän tilaamiseen tehokkaasti ja kette-
rästi. Projektin tilaajayrityksen T.Lehtinen Ky:n palveluksessa ei ollut tietojärjes-
telmästä vastaavaa työntekijää, joten ohjelmistoprojektin toimittava yritys oli pe-
rehdytettävä CEMT-liikenteeseen. 
Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin ja mallinnettiin tilaajayrityksen liiketoiminta-
prosessit vuokaavioin. Tilaaja- ja toimittajayrityksen työntekijöiden kanssa neuvo-
teltiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusten kartoittamiseksi. Määrittely-
vaiheen tavoitteena oli muodostaa toiminnanohjausjärjestelmävaatimukset, jotka 
tukevat parhaalla mahdollisella tavalla tilaajayrityksen liiketoimintaa. 
Ennen päätöstä kokonaan uuden järjestelmän tilaamisesta kartoitettiin olemassa 
olevien järjestelmien soveltuvuus. Nykyisen Excel-pohjaisen kuormakirjanpidon ja 
sen alkuperäiseksi korvaajaksi kaavaillun Procomp Solutionsin Rahti toiminnanoh-
jausjärjestelmän heikkoudet, vahvuudet ja puutteet analysoitiin. Opinnäytetyö tar-
kastelee ohjelmistoprojektin toteuttamista tilaajan näkökulmasta. Tarkasteltavia 
asioita ovat muun muassa tarjouskilpailu, tuotantomalli sekä projektin seuranta.  
Projekti tuotti perinpohjaisen suunnitelman uuden toiminnanohjausjärjestelmän 
kehittämisestä T. Lehtinen Ky:n tarpeisiin. Suunnitelma huomioi tulevien loppu-
käyttäjien toivomukset sekä yrityksen johdon ja DNV-auditointiyhteisön vaatimuk-
set toimitusvarmuuden ja aikataulujen pitävyyden seuraamisesta. 
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The goal of the thesis was to provide a set of instructions on ordering a custo-
mized enterprise resource planning system for a transport company T. Lehtinen 
Ky. The instructions are practical and aid the transport company to execute the 
project effectively and in an agile mode. In the beginning, the transport company 
did not employ a person specialized in IT systems administration and the IT out-
sourcing company needed to familiarize with CEMT-transportation. 
The business processes of the transport company were specified and visualized 
by flow charts during the first phase. The transport and outsourcing companies al-
so held workshops for specifying requirements for the new ERP system.  The tar-
get of the specification phase was to gather and prioritize the requirements for the 
ERP system that support the transportation business. 
Before making the decision to order a totally new ERP system, adaptability of the 
existing ERP systems was reviewed. Rahti ERP by Procomp Solutions was 
planned to replace the existing Excel sheet based system. The project reviewed 
and addressed the strengths and weaknesses of Rahti ERP. The software project 
part of the thesis concentrates in the customer responsibilities of an outsourced 
software development project. For instance, competitive bidding, production model 
and project tracking are included in the scope. 
The project produced a comprehensive plan for ordering a new ERP system cus-
tomized for the needs of T. Lehtinen Ky. The plan is formed according to the end 
user, the management and the DNV audit organization requirements for delivery 
reliability and accuracy. 
 





1 JOHDANTO ............................................................................................ 6 
2 T. LEHTINEN KY YRITYKSENÄ ............................................................. 7 
3 MIKÄ ON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ? .................................. 8 
4 LÄHTÖTILANNE ..................................................................................... 9 
4.1 Excel-pohjainen kuormakirjanpito ................................................. 9 
4.2 Rahti kuljetustietojärjestelmä ....................................................... 10 
4.3 Räätälöidyn järjestelmän tilaaminen ............................................ 11 
5 UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN 
KARTOITTAMINEN .......................................................................... 13 
5.1 Liiketoimintaprosessien määrittäminen ....................................... 13 
5.2 Tietojen kerääminen .................................................................... 17 
5.3 Ohjelman suunnitteleminen ja ominaisuudet ............................... 18 
6 TARJOUSKILPAILU .............................................................................. 19 
6.1 Tarjouspyynnön laatiminen ......................................................... 19 
6.2 Tarjousten läpikäynti ja toimittajan valinta ................................... 21 
6.3 Sopimusneuvottelut ..................................................................... 22 
7 OHJELMISTOKEHITYSPROJEKTI ...................................................... 27 
7.1 Tuotantomalli ............................................................................... 27 
7.2 Projektin aloittaminen .................................................................. 34 
7.3 Projektin seuranta ....................................................................... 37 
7.4 Laadunvarmistus ......................................................................... 42 
7.5 Ohjelmiston käyttöönotto ja ylläpito ............................................. 47 
7.6 Jatkokehitys ................................................................................ 51 
8 YHTEENVETO ...................................................................................... 52 
KUVAT ..................................................................................................... 54 
LÄHTEET ................................................................................................. 55 
 
LIITTEET 
Liite 1 Kehitettävän toiminnanohjausjärjestelmän perustoiminnot 







ADR European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road, vaarallisten aineiden kuljetus 
AVAIN Arvokkaimmat vaatimukset asiakkaan itsensä nimeämänä 
CEMT Conférence Européenne des Ministres de Transport, 
kahdenkeskinen ja kolmannen maan välinen liikenne 
DNV Det Norske Veritas =auditointiyhteisö 
ERP Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä 














Opinnäytetyöni aiheena on tutkia toiminnanohjausjärjestelmän tilaamista T. Lehti-
nen Ky:lle. Tarkoituksena on kehittää ajojärjestelyn ja laskutuksen avuksi helppo-
käyttöinen ja selkeä sovellus, joka tarjoaa ajojärjestelyn vaatimien tietojen lisäksi 
muun muassa vetoautojen sekä perävaunujen huolto- ja katsastustiedot. Aiemmin 
yrityksen toiminnalliset tiedot on käsitelty Microsoft Excelillä, mutta yrityksen liike-
toiminnan kasvaessa on katsottu aiheelliseksi siirtyä käyttämään oikeaa toimin-
nanohjausjärjestelmää. Vuonna 2007 yritykseen on hankittu Rahti-
kuljetustietojärjestelmä, mutta sitä ei otettu käyttöön. Opinnäytetyöni aluksi tarkas-
telin Rahti-järjestelmän soveltuvuutta yrityksen liikenteen hoitoon. Järjestelmän to-
dettiin sopivan huonosti T. Lehtinen Ky:n käyttöön ja päädyttiin tilaamaan koko-
naan uusi järjestelmä. 
Työn tavoitteena on valmistella ja kartoittaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän ti-
laamista kuljetusliike T. Lehtinen Ky:n käyttöön. Työ tarjoaa tilaajalleen – T. Lehti-
nen Ky:lle – tietopaketin ohjelmistoprojektin tilaamisesta ja hallinnasta sekä ehdo-
tuksia uuden järjestelmän ominaisuuksista. Paketin tarkoitus on olla käytännönlä-
heinen kooste teoriaa, soveltamista sekä kokemuksia vastaavan kokoluokan on-
nistuneista ohjelmistoprojekteista. Ohjelmistoprojektin kokonaistavoitteena on tuot-
taa suunniteltavan aikataulun ja budjetin puitteissa vaatimukset täyttävä toimin-




2 T. LEHTINEN KY YRITYKSENÄ 
 
T. Lehtinen Ky on vuonna 1989 perustettu kouvolalainen kuljetusyritys, jonka pää-
toimiala on kappaletavarakuljetukset Suomessa ja ulkomailla. Yrityksen päämark-
kina-alueet ovat Suomen lisäksi Saksa, Italia ja Venäjä. Kalustoa liikkuu tarvittaes-
sa koko EU-alueella. Yrityksen kuljetuskalusto koostuu puoliperävaunuista ja nii-
den vetoautoista. Tällä hetkellä vetoautoja on 30 ja perävaunuja 80. 
Liikennöinti Suomen ja Saksan välillä hoidetaan CEMT-liikenteenä; pelkkä perä-
vaunu laivataan ja vastassa on yrityksen oma vetoauto, joka ottaa perävaunun pe-
räänsä ja lähtee purkamaan kuorman. Yrityksen vahvuutena muihin vastaaviin kul-
jetusliikkeisiin verrattuna on se, että kaikki perävaunut ovat omia ja täten koko kul-
jetusketjun tuotto jää T. Lehtinen Ky:lle. Yleisempää on, että kuljetusliikkeiden ve-
toautot vetävät maailmanlaajuisten suurten huolintaliikkeiden perävaunuja ja täl-
löin kuljetusyrittäjien taksat ovat huomattavasti alhaisempia.  
Yritys on laajentanut toimintaansa koko ajan, ajojärjestelijöitä on palkattu lisää se-
kä vetoautoja ja perävaunuja on ostettu lisää. Suomen kuorma-autoliitto valitsikin 
T. Lehtinen Ky:n vuoden kuljetusyritykseksi 2009. 
Toiminnan luonne aiheuttaa T. Lehtinen Ky:n ajojärjestelijöille paljon haasteita, sil-
lä yrityksen omat ajojärjestelijät organisoivat kaikki kuormien lastaukset ja purka-
ukset, sekä laivapaikkojen varaamisen. Tällöin toiminnanohjausjärjestelmän merki-
tys korostuu ja yritys on päättänyt hankkia CEMT-liikennöintiin soveltuvan ja yri-




3 MIKÄ ON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ? 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise Resource Planning) on järjestel-
mä, jolla voidaan hallita yrityksen toimintoja. Järjestelmän avulla voidaan hallita 
muun muassa valmistusta, toimitusketjua, projekteja, huoltoja ja varastoja. Järjes-
telmiä on olemassa eritasoisia. Kattavimmilla järjestelmillä on mahdollista hallita 
myös asiakkaiden tietoja, taloushallintaa, henkilöresursseja ja erilaisia dokument-
teja.  
Nykyaikaisissa järjestelmissä ominaisuudet toteutetaan erillisissä moduuleissa ja 
niitä voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. Toiminnanohjausjärjestelmissä selkeä hyö-
ty tulee siitä, että kaikkia näitä toimintoja voidaan hallita yhdellä ohjelmalla. Toi-
minnanohjausjärjestelmillä voidaan myös parantaa tehokkuutta, sillä usein kunnol-
lisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla päästään eroon monen eri oh-
jelman käytöstä. (Ketonen 2008.) 
Toiminnanohjausjärjestelmää käyttöönotettaessa kustannukset saattavat nousta 
merkittävästi. Käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset saattavat olla jopa suu-
remmat, kuin järjestelmän hankkimisesta aiheutuneet kulut. Kulujen lisäksi käyt-
töönotto vaatii usein paljon työtä. Henkilöstöä joudutaan kouluttamaan ja lisäksi 
joudutaan monesti muokkaamaan yrityksen prosesseja, että ne toimisivat ohjel-
man logiikan mukaisesti. Räätälöidyn järjestelmän tilaaminen voi säästää käyt-
töönottovaiheen kustannuksia, koska yrityksen prosessit ja ominaisuudet sovite-
taan yhteen kehitysvaiheessa. 
 Parhaimmillaan hyvin soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa yrityksen lii-
ketoimintaa huomattavasti esimerkiksi kuljetuksia tehostamalla. Toiminnanohjaus-
järjestelmä ei tuota täyttä hyötyä, mikäli se ei ole sovitettu yhteen yrityksen pro-
sessien kanssa. 
 Nykyään on suosittua käyttää valmisohjelmia, jolloin ohjelmaa ei räätälöidä eri yri-
tyksiä varten. Tällöin ohjelman saaminen tuotantokäyttöön ja päivittäminen on no-
peampaa. (From 2008.) Yleisimpiä käytössä olevia toiminnanohjausjärjestelmiä 






Lähtötilanne opinnäytetyötä aloittaessani oli, että yrityksessä käytettiin edelleen 
Excel-pohjaista kirjanpitoa liikenteen suunnitteluun ja seurantaan. Rahti kuljetus-
tietojärjestelmä oli asennettuna, ja siihen oli syötetty lähes kaikki tarvittavat tiedot 
ohjelman käyttöönottoa varten. Ohjelmaa ei kuitenkaan ollut otettu käyttöön, vaan 
Excel-pohjaista järjestelmää käytettiin edelleen. 
 
4.1 Excel-pohjainen kuormakirjanpito 
 
Excel on Microsoftin Office tuoteperheeseen kuuluva taulukkolaskentaohjelma. Sil-
lä voi luoda ja muotoilla laskentataulukoita sekä analysoida ja jakaa tietoja. Exce-
lissä tietoja voidaan syöttää välilehdille, jolloin yhteen tiedostoon mahtuu enem-
män tietoa. 
Exceliin syötettiin perävaunukohtaisista kuormista saatava rahtihinta ja polttoaine-, 
sekä laivakulut. Kun kaikki kulut oli syötetty järjestelmään, nähtiin keikasta saatava 
arvioitu voitto tai tappio. Kuormakierto muodostuu vientikuormasta, mahdollisesta 
siirtokuormasta Keski-Euroopassa (kuorma esimerkiksi Hollannista Belgiaan, jotta 
ajoneuvoyhdistelmä saadaan lähelle tuontikuorman lastauspaikkaa) ja tuontikuor-
masta. Jokainen kuormakierto kuvattiin omalle välilehdelle, ja jokainen kuukausi 
muodosti oman tiedostonsa. 
Excel-alusta muodosti järjestelmän suurimman ongelman: yhden kuukauden keik-
kakirjanpitoa voi muokata vain yksi käyttäjä kerrallaan. Tämä vaikeutti työskente-
lyä huomattavasti, jos esimerkiksi ajojärjestely halusi syöttää uusia keikkoja järjes-
telmään samanaikaisesti laskutuksen kirjatessa laskujen numeroita keikkoihin. 
Tällöin ajojärjestely joutui odottamaan, että laskuttajat saavat työnsä valmiiksi. Jär-
jestely ja ajojärjestelyn kiireinen työrytmi aiheutti ajoittain keikkojen kirjaamatta 
jäämisiä ja puutteita tiedoissa. Järjestelmän huono puoli oli myös samojen tietojen 
syöttäminen useaan kertaan. Esimerkiksi asiakkaiden tiedot syötettiin jokaiseen 
keikkaan, vaikka suuri osa yrityksen asiakkaista on pitkäaikaisia ja asiakastiedot 




Järjestelmän ongelmana oli myös huono tietoturvallisuus. Kaikki keikkakirjanpidon 
tiedot oli tallennettuna yhdelle ajojärjestelyn tietokoneelle, josta lähiverkon kautta 
muut käyttäjät hakivat tietoja. Tietoihin pääsi käsiksi ilman salasanaa. Jaettu käyt-
töoikeus hidasti kyseisen tietokoneen toimintaa tarpeettomasti ja laitevaurion ta-
pahtuessa tiedot olisivat voineet pahimmillaan hävitä kokonaan. 
 
4.2 Rahti kuljetustietojärjestelmä 
 
Vuonna 2007 yritykseen hankittiin Procomp Solutionsin Rahti kuljetusjärjestelmä 
ilman erillistä analyysiä. Valinta osoittautui vääräksi, koska järjestelmä ei sovellu 
riittävän hyvin CEMT-liikenteeseen. Rahti-järjestelmässä ajoneuvo on kuljetusyk-
sikkö ja perävaunun oletetaan kulkevan auton perässä. CEMT-liikenteessä lähtö-
kohtana on, että perävaunu on kuljetusyksikkö ja vetoauto vain välttämätön ku-
luerä. Rahti-järjestelmään kirjauduttiin tietokoneen työpöydällä olevasta kuvak-
keesta ja Oulussa sijaitsevan palvelimen käyttökustannukset kuuluivat ohjelman 
käyttömaksuun. Rahti-järjestelmää oli yritetty aiemmin muokata CEMT-
liikenteeseen soveltuvaksi, mutta Procomp Solutions ei ole saanut järjestelmää 
soveltumaan T. Lehtinen Ky:n tarpeisiin.  
Uusi kuljetustilaus syötettiin järjestelmän tarjoamaan kaavakkeeseen. Ongelmallis-
ta oli, että esimerkiksi yhdelle perävaunulle ei saanut yhdistettyä useampaa veto-
autoa. Ongelman sai kierrettyä syöttämällä perävaunut ohjelmaan autoiksi. Tila-
päisratkaisu pilasi järjestelmän käytettävyyden, koska vetoautoja ja perävaunuja ei 
voinut enää erottaa toisistaan. Tämän lisäksi ohjelmasta löytyi muitakin puutteita, 




4.3 Räätälöidyn järjestelmän tilaaminen 
 
Opinnäytetyöni alkuperäinen aihe oli Rahti-järjestelmän tarvittavien muutosten kar-
toittaminen ja niiden toteuttaminen yhdessä palveluntarjoajan kanssa. Tämä todet-
tiin kuitenkin kannattamattomaksi, ja päätettiin alkaa kehittämään kokonaan uutta 
järjestelmää.  
Projektin lähtötilanteessa oli selvää, että T. Lehtinen Ky tarvitsee toiminnanohjaus-
järjestelmän. Tässä vaiheessa pohdittiin Rahti-järjestelmän muokkaamista, mutta 
siitä luovuttiin pian. Viime vuosien aikana yrityksen liiketoiminta oli kasvanut niin 
paljon, että ajojärjestely ja kuormien seuranta Excel-taulukoiden avulla oli käynyt 
mahdottomaksi. Vaihtoehdoksi jäi joko ostaa valmis CEMT-liikenteeseen soveltu-
va toiminnanohjausjärjestelmätuote tai tilata kuljetusliikkeelle räätälöity uusi ohjel-
misto. 
Yrityksen liiketoimintamallin erotessa huomattavasti muista CEMT-liikennettä täs-
sä mittakaavassa ajavista kuljetusliikkeistä päädyttiin räätälöidyn järjestelmän ti-
laamiseen. Valmiiden ohjelmistojen ei katsottu sopivan yrityksen liiketoimintaan 
riittävän hyvin. Uudessa järjestelmässä helppo käytettävyys ja etäkäyttömahdolli-
suus katsottiin tärkeiksi ominaisuuksiksi. Erittäin tärkeää oli myös tietoturvallisuus 
ja usean käyttäjän mahdollisuus muokata tietoja samanaikaisesti. 
Räätälöityjen ohjelmistojen haittapuolena on usein valmiita ohjelmistoja kalliimpi 
hankintakustannus, mutta pitkällä aikavälillä käyttö on tehokkaampaa. Räätälöity-
jen ohjelmistojen hankintakustannuksia voidaan kompensoida lisäksi myymällä jär-
jestelmää muille alan yrityksille. Näin ollen järjestelmän tilaajan tulee tilaussopi-
muksessa huomioida kummalle osapuolelle kuuluvat järjestelmän immateriaalioi-
keudet (IPR, tekijänoikeudet).  
Opinnäytetyössä keskitytään toiminnanohjausjärjestelmän tilaamiseen vain T. Leh-
tinen Ky:n vaatimusten mukaisesti. Ohjelmiston tilaamisprosessin pääkohdat ovat: 
 
• Vaatimusten kartoittaminen 
• Tarjouskilpailu 




 Tarjousten läpikäynti ja toimittajan valinta 
• Sopimusneuvottelut ja ohjelmistoprojektin toimittamisesta sopiminen 
• Ohjelmistokehitysprojekti 
 Projektin aloittaminen 
 Seuranta ja laadunvarmistus projektin edetessä 
 Testaus 
 Ohjelmiston käyttöönotto 
 Takuuaika ja ylläpito 
 Projektin päättäminen 
• Ylläpito ja jatkokehitys 
•  




5 UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN 
KARTOITTAMINEN 
 
5.1 Liiketoimintaprosessien määrittäminen 
 
Yrityksen liiketoimintaprosessit kuvattiin vuokaavioin uuden toiminnanohjausjärjes-
telmän kehittämistä varten. Ohjelmiston toimittajalle CEMT-liikennöinti oli vierasta, 
ja näin oli tärkeää luoda selkeä kuva yrityksen toiminnasta. Liiketoimintaprosessit 




Kuva 5.1 esittelee ensimmäisessä prosessin, jossa asiakas pyytää tarjousta kulje-
tuksesta. Tällöin kyseessä olevasta kuljetuksesta ei ole voimassa olevaa kuljetus-
sopimusta. 
 
Kuva 5.1. Prosessikuvaus tarjouspyynnöstä tilaukseen. 
Prosessi alkaa asiakkaan tehdessä tarjouspyynnön T. Lehtinen Ky:n markkinointi-
osastolle. Markkinointihenkilöstö laskee kuljetukselle hinnan, jonka jälkeen tarkas-




asiakkaalle tarjous, jonka hyväksyminen johtaa kuljetustilauksen lähettämiseen 
ajojärjestelyyn. Mikäli asiakas ei hyväksy tarjousta, käsittelee markkinointi sen uu-
destaan ja alentaa mahdollisesti hintaa tai muuttaa toimitus- tai maksuehtoja. Kul-
jetustilauksen jälkeen, ajojärjestely varaa tilan kuljetukseen soveltuvasta perävau-




Kuva 5.2 esittelee ensimmäisen prosessin, jossa asiakas tekee kuljetustilauksen. 
Tässä tapauksessa asiakkaan kanssa on voimassa oleva kuljetussopimus, eikä 
tarjouspyyntövaihetta tarvita jokaisen tilauksen yhteydessä. 
 
Kuva 5.2. Prosessikuvaus kuljetustilauksesta tilausvahvistukseen 
Asiakkaan kuljetustilauksen saatuaan markkinointihenkilöstö tarkastaa, että tilatul-
le kuljetukselle on voimassa oleva kuljetussopimus. Mikäli sopimus on voimassa, 
tilaus välitetään ajojärjestelyyn. Ajojärjestely varaa kuljetukselle tarvittavan tilan 
soveltuvasta perävaunusta. Mikäli asiakkaalla ei ole voimassa olevaa kuljetusso-
pimusta kyseiselle reitille, markkinointi jatkaa prosessia solmimalla sopimuksen 
asiakkaan kanssa. Ajojärjestelyn varattua tilan kuljetukselle ja varmistettua kulje-
tuksen aikataulun, tarkastaa markkinointi vielä että asiakkaan aiemmat laskut on 








Kuvan 5.3 mukaisesti T.Lehtinen Ky:n kuljetuksissa yksi kuormakierto koostuu ai-
na vähintään kahden asiakkaan kuljetuksista. Tällöin ensimmäisen asiakkaan 
(Asiakas 1) kuljetus on vientikuorma, joka viedään Suomesta Keski-Eurooppaan. 
Toisen asiakkaan (Asiakas 2) kuorma on siirtokuorma, joka kuljetetaan Keski-
Euroopassa, esimerkiksi Hollannista Belgiaan. Näiden tarkoitus on saada auto lä-
helle paluukuorman lastauspaikkaa. Siirtokuormia ajetaan vain auton ollessa kau-
kana lastauspaikasta. Kolmannen asiakkaan (Asiakas 3) kuljetus käsitellään pa-
luukuormana, jolla perävaunu tuodaan takasin Suomeen. Numero maan perässä 
tarkoittaa postinumeron kahta ensimmäistä kirjainta. Tällä tavoin saadaan riittäväl-
lä tarkkuudella määriteltyä purku- ja lastauspaikat. Vastaava merkitsemisjärjestel-
mä on yleisesti käytössä CEMT-liikenteessä. 
  




Uusi kuorma aktivoidaan toiminnanohjausjärjestelmään ajoneuvoyhdistelmän läh-
tiessä Kouvolasta lastaamaan vientikuormaa. Perävaunu kuormataan Suomessa 
ja laivataan Saksaan. Saksassa toinen vetoauto vie perävaunun purkupaikkaansa. 
Tarvittaessa siirtokuorma lastataan vientikuorman purkamisen jälkeen, kuten esi-
merkissä Hollannista Belgiaan. Perävaunuun paluukuorma lastataan Ranskasta, 
kun siirtokuorma on purettu Belgiaan. Perävaunu laivataan Saksasta Suomeen ja 
vetoauto vie perävaunun Moskovaan kuormanpurkuun. Keikan päätteeksi ajoneu-
voyhdistelmä ajetaan tyhjänä Kouvolaan. Vaihtoehtoisesti ajoneuvoyhdistelmä voi 
jatkaa suoraan lastaamaan seuraavaa vientikuormaa Suomessa. Järjestely on 
yleinen, sillä suuri osa tuontikuormista puretaan pääkaupunkiseudulle ja monessa 
tapauksessa myös vientikuorma löytyy samalta alueelta. Kuljetusprosessin aikana 
kuljettajat ja ajojärjestelijät keskustelevat tekstiviesteillä, sekä Volvon Dynafleet-
ajoneuvopäätteiden avulla. Yrityksellä on kaksi ajojärjestelijää Suomen sisäistä lii-
kennettä hoitamassa ja neljä ajojärjestelijää ulkomaanliikennettä hoitamassa.  
Kuljetusprosessin edetessä toiminnanohjausjärjestelmään päivitetään keikan tieto-
ja. Auton lähtiessä lastaamaan ensimmäistä kuormaa, ei välttämättä tiedetä perä-




Kuvan 5.4 esittämässä laskutusprosessissa normaalisti vastaanottajan kuittaamaa 
rahtikirjaa pidetään laskutuksen edellytyksenä. Tiettyjen asiakkaiden kanssa on 





Kuva 5.4. Laskutusprosessin kuvaus 
Kuorman rahtikirjat faksataan T. Lehtinen Ky:lle, kun kuorma on lastattu. Rahtikir-
joista lisätään toiminnanohjausjärjestelmään kaikki kuljetuksen tiedot. Tietyille asi-
akkaille lähetetään lasku jo tässä vaiheessa. Kuorman purkamisen jälkeen faksa-
taan T. Lehtinen Ky:lle asiakkaan kuittaama rahtikirja. Kuitattu rahtikirja liitetään 
asiakkaalle lähetettävään laskuun. Kansainvälissä kuljetuksissa käytetään CMR-
rahtikirjoja, jotka seuraavat kuormaa koko kuljetusprosessin ajan. 
 
5.2 Tietojen kerääminen 
 
Uuden järjestelmän kehittäminen alkoi tiedonkeruulla. Ohjelmistoyrityksen toivo-
muksesta tietoja kerättiin Excel-taulukoihin, joista ne saisi automatisoidusti tuotua 
uuteen järjestelmään. Järjestelmään kerättiin tiedot yrityksen vetoautoista ja perä-
vaunuista. Perävaunujen erikoisominaisuudet selvitettiin ja kirjattiin perävaunutie-
doista koottuun Excel-taulukkoon. Lisäksi Rahti-tietojärjestelmästä oli mahdollista 
viedä tietoja Exceliin, mutta muodostetut taulukot vaativat vielä huomattavasti 
muokkaamista ennen tietojen viemistä uuteen järjestelmään. Kuljettajien tiedot oli 
myös mahdollista viedä Rahti-tietojärjestelmästä Excel-taulukoksi. Muokkaamalla 




tetiedot, ajokorttiluokka, ADR-luvan voimassaolo ja mahdolliset rajoitukset työteh-
tävissä.  
 
5.3 Ohjelman suunnitteleminen ja ominaisuudet 
 
Tehtäviini kuului yhteydenpidon varmistaminen T. Lehtinen Ky:n ja toimittajan välil-
lä. Lisäksi toimitin järjestelmän tekijöille kaikki järjestelmän tuottamiseen tarvittavat 
dokumentit ja vastasin vaatimuksia käsitteleviin kysymyksiin. Sovin esimerkiksi jär-
jestelmän käytettävyyteen liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmää kehitettäessä toi-
mittajalle on tärkeää määritellä muun muassa ajojärjestelyn kannalta käyttäjäystä-
vällisin tapa toteuttaa kukin ominaisuus. Järjestelmää suunniteltaessa tärkeä vaa-
timus oli yrityksen johdolle suunnattu seurantamahdollisuus. Aiemmin yrityksessä 
ei ole ollut selkeää mahdollisuutta seurata reaaliaikaisesti kuljetuksien tuottamaa 
tulosta. Toiminnan kannattavuutta oli arvioitu pääasiassa viikoittaisen laskutuksen 
perusteella.  Aiempi Excel-pohjainen keikkakirjanpito näytti arvion yksittäisen kei-
kan katteesta, mutta ei tarkkaa tietoa. Uuteen järjestelmään syötetään kuorman 
kaikki kulut, joiden perusteella järjestelmä laskee jokaisen kuljetuksen tuottaman 
tarkan katteen. 
 
Ohjelman käyttöliittymää suunniteltaessa päädyttiin aiemmista järjestelmistä poi-
keten verkkopohjaiseen ratkaisuun; käyttöliittymästä tehtiin Internet-selaimella 
käytettävä. Järjestelmään kirjaudutaan yksinkertaisesti avaamalla aloitussivu In-
ternet-selaimessa. Tällöin järjestelmän käyttämiseen vaaditaan vain tietokone, 
jossa on verkkoyhteys ja Internet-selain. Tietokoneen käyttöjärjestelmällä ei ole 
merkitystä, eikä erillisen ohjelman asentamista tietokoneelle edellytetä. Verkko-
pohjaisuus mahdollistaa esimerkiksi tehokkaan etätyöskentelyn ajojärjestelijöillä ja 
vähentää päivystäjien tarvetta käydä toimistolla viikonloppuisin. Listaus uudelta 
ohjelmalta vaadituista perustoiminnoista on liitteessä 1. Listasta ei tässä vaihees-
sa tehty liian yksityiskohtaista, jotta järjestelmän ensimmäinen versio saataisiin 






6 TARJOUSKILPAILU  
 
Tarjouskilpailun ensisijaisena tavoitteena on saada monipuolinen kuva tarjolla ole-
vista toimittajista toiminnanohjausjärjestelmää varten. Lisäksi tarjouspyynnön laa-
timinen selkiyttää myös tilaajan ajatuksia ja vaatimuksia tilattavan ohjelmiston ja 
projektin suhteen. (Hughes & Cotterell 1999, 191 – 192.) 
 
6.1 Tarjouspyynnön laatiminen 
 
Tarjouspyynnön tulee olla riittävän tarkka kirjallinen kuvaus siitä mitä tilaaja odot-
taa projektilta. Kuvauksen tulisi olla riittävän tarkka ja antaa tarjouksien laatijoille 
selkeä kuva tilaajan odotuksista projektista ja sen tuotoksista. Myös projektin sisäl-
tö kannattaa pyrkiä rajaamaan niin, että toimittaja pystyy laskemaan riittävän tarkat 
työmäärä- ja kustannusarviot. Toimittajia kannattaa myös haastaa tarjoamaan 
esimerkiksi erilaisia ratkaisumalleja tiedossa oleviin haasteisiin. (Hughes ym. 
1999, 191 – 192.) 
Tarjouspyynnön tulisi sisältää ainakin seuraavat tiedot projektista (Vähä-Nuuja 
2010): 
1. Vastuuvapauslauseke, joka voi sisältää esimerkiksi seuraavat huo-
mautukset 
a. Tarjouspyyntö ei ole sitova tilaus eikä sopimus 
b. Tarjoukset toteutetaan ilman eri korvausta ja siirtyvät tilaajan omis-
tukseen 
c. Tilaaja varaa oikeuden  
i. hyväksyä tai hylätä minkä tahansa tai kaikki tarjoukset 
ii. neuvotella kaikkien tarjoajien kanssa  
iii. muuttaa tai peruuttaa tarjouspyynnön 
2. Taustatietoa tilaajayrityksestä 




a. Kuvaus projektista ja siihen liittyvistä liiketoimintaprosesseista 
b. Aikataulu 
c. Käytettävät projektinhallintamenetelmät 
d. Kohderyhmä 
e. Toimitettavat tuotokset ja niiden hyväksymiskriteerit 
f. Tekniset tiedot kohdelaitteistosta tai – ohjelmistoalustasta 
g. Standardit, joita ratkaisun tulisi noudattaa 
h. Tuotetun aineiston - kuten lähdekoodin, dokumentaation ja imma-
teriaalioikeuksien hallinta 
i. Loppukäyttäjien koulutus 
4. Ohjeet toimittajan tarjousta varten 
a. Vaatimukset hintaerittelylle 
b. Tarjouksen maksimihinta 
c. Aikataulu tarjousten jättämiselle 
d. Yhteystiedot lisätietoja varten 
e. Tarjouksen sisältö 
f. Tarjouspyynnön, tarjouksen sekä projektin luottamuksellisuus 
5. Pyyntö toimittajayhtiön toimintatapojen ja osaamisen kuvauksesta 
Tarjouspyyntövaiheessa kannattaa lisäksi pyytää toimittajilta ehdotuksia erilaisista 
riskinjakomalleista, joilla muun muassa jaetaan tekniset, aikataululliset sekä re-
sursseihin ja budjettiin liittyvät riskit (Beaumont 2008). Pääsääntöisesti toimittajan 
ottamat vastuut riskeistä nostavat usein projektin hintaa. Toisaalta tilaajan ottaes-
sa suuremman riskin projektin hinnassa on mahdollista säästää (Vähä-Nuuja 
2010).  
Projektin onnistuneisuus ja kokonaishinnan edullisuus tietysti edellyttää, että tie-
dossa olevat riskit hallitaan sekä aktiivisesti pyritään tunnistamaan uusia riskejä. 
Esimerkiksi tilaajan voi olla viisasta kantaa suurempi riski, mikäli käytettävissä on 
osaamista sekä aikaa aktiiviseen projektin ohjaamiseen ja seurantaan. Kokoluo-
kaltaan tai riskitasoltaan suuremmassa projektissa voi olla edullisin vaihtoehto pal-
kata ulkopuolinen konsulttiyhtiö tukemaan tarjousten kilpailutusta sekä projektin 




ole aina rakennusalan ammattilainen vaan tilaajaa voi edustaa ammattitaitoinen 
valvoja. (Vähä-Nuuja 2010) 
Riskien jaon lisäksi on hyödyllistä pohtia tapoja toimittajan palkitsemiseen, mikäli 
esimerkiksi tavoiteltu laatutaso saavutetaan määräajassa. Projektiin voidaan eh-
dottaa muun muassa rangaistus-palkkio-mallia, jossa toimittaja saa palkkion mää-
räajan alittamisesta. Toisaalta määräajan ylittymisestä toimittaja sitoutuu tarjoa-
maan ilmaista takuutyötä. Ylipäätään rangaistusten korostaminen tai tarjouspyyn-
nön hyökkäävä sävy ei auta löytämään parasta toimittajaa. (Vähä-Nuuja 2010) 
 
6.2 Tarjousten läpikäynti ja toimittajan valinta 
 
Toimittajan valinta on hyvä aloittaa listaamalla varteenotettavat tarjoukset. Liian 
kalliit tai väärin toimintatavoin esitetyt tarjoukset voidaan jättää joukosta pois. Pro-
jektiin soveltuvien toimittajien valinnassa on syytä kiinnittää erityistä huolellisuutta 
ammattitaitoon. Ammattitaidon kartoittamista varten toimittajilta voi pyytää esi-
merkkejä heidän tuotteistaan tai referenssitöitä, joiden perustella muun muassa 
työn laatua voidaan arvioida.  (Hughes ym. 1999, 202 – 203.) 
Työn lopputuloksen kannata kaksi tärkeintä asiaa ovat projektin johtaminen ja työn 
suorittajien ammattitaito. Näin ollen myös toimittajan palveluksessa olevien työn 
lopullisten suorittajien haastattelut voivat olla erittäin perusteltuja. (Hughes ym. 
1999, 202 – 203.) Toimittajan valinnassa ja etenkin mahdollisissa haastatteluissa 
vaaditaan ohjelmistoteknistä osaamista. Mikäli osaamista ei ole kuljetusliikkeessä, 
ulkopuolisen konsultin palkkaaminen auttaa valinnan tukemisessa. (Vähä-Nuuja 
2010.) 
Ammattitaidon ja kokemuksen lisäksi toimittajien tulisi sijaita maantieteellisesti so-
pivalla etäisyydellä. Ohjelmistojen tuottaminen ja toimittaminen onnistuu etäältä-
kin, mutta matkustamisen tarve kannattaa arvioida kustannusarviota suunnitelta-
essa. Esimerkiksi loppukäyttäjien tarpeiden arviointi tai koulutus vaatii usein henki-
lökohtaista läsnäoloa. Mikäli toimittaja tai lopulliset työn suorittajat sijaitsevat toi-





Kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille kannattaa ilmoittaa valittu toimittaja tarjous-
ten läpikäynnin jälkeen. Myös tarjouksen valintakriteerit kannattaa julkaista eten-
kin, jos edullisin tarjous ei tullut valituksi. Tilaajayritys voi saada kyseenalaista 
mainetta toimittajien joukossa, jos on syytä epäillä tiettyjen toimittajien suosimista. 
Huono maine kostautuu seuraavissa tarjouskilpailuissa. Toisaalta asiallinen ja ra-
kentava palaute kilpailevista tarjouksista voi synnyttää tulevaisuudessa joukon en-




Sopimusneuvottelut ja allekirjoitettava sopimus muodostavat pohjan projektille se-
kä määrittelevät noudatettavat toimitavat. Tästä syystä on tärkeää saada aikaan 
molempia osapuolia hyödyttävä sopimus, johon sekä tilaaja että toimittaja sitoutu-
vat. Usein sopimusasiat ovat esillä jo tarjousvaiheessa, mutta sopimusneuvottelu-
vaiheessa asiat on hyvä käydä läpi kertaalleen. Näin toimittaja ja tilaaja voivat so-
pia esimerkiksi molemmille parhaiten sopivat toimintatavat ja vastuunjaot. (Hughes 
ym. 1999, 203 – 206.) 
Sopimukseen listattavat projektin tavoitteet määrittelevät mitä onnistuneelta pro-
jektilta odotetaan. Tavoitteet tulisivat olla realistisia sekä mitattavia, jotta projektin 
loppuvaiheessa saavutuksia voidaan verrata asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteiden 
lisäksi projektin sisältö tulisi rajata järkeväksi, jotta projekti voi keskittyä rajattujen 
tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteita ei toki kannata rajata liian tiukasti, jotta 





Laskutusmalli määrittelee myös sen, miten riski projektin onnistumisesta jakautuu. 
Kuva 6.1 havainnollistaa riskitason pienentymistä projektin edetessä, jolloin toteu-




tin alussa olla moninkertainen tai voimakkaasti alimitoitettu verrattuna lopulliseen 
toteutumaan. (Beaumont 2008.) 
 
Kuva 6.1 Epävarmuuden kartio (engl. Cone of Uncertainty) kuvaa projekti-
suunnitelman ja arvioiden epävarmuuskertoimen pienenemistä projektin ede-
tessä (Beaumont 2008). 
Kiinteähintaisen projektin riskin kantaa toimittaja. Tilaajan kannalta ongelmaksi 
muodostuu projektin hinta, jossa suurempi riski on huomioitu. Lisäksi muutosehdo-
tusten hyväksyminen suunnitelmaan voi olla erittäin vaikeaa. Tästä syystä kiin-
teähintaiset projektit ovat havaittu sopivan huonosti ohjelmistoprojekteihin. Toises-
sa ääripäässä on tuntiveloitukseen perustuva laskutusmalli, jossa riskin kantaa ti-
laaja. Tuntiveloitukseen perustuva malli ei näin ollen sovellu tilaajille, joilla ei ole 
käytettävissä projektia valvovaa asiantuntijaa. Hyvänä puolena on projektin edulli-
sempi hinta, koska toimittajan ei tarvitse huomioida hinnassa ennalta arvaamatto-





Kuva 6.2 Tilaajan ja toimittajan riski voidaan jakaa käyttämällä tunti- ja kiin-
teähintaista laskutusmallia (Beaumont 2008). 
Laskutusmalli voi olla myös jotain kiinteä- ja tuntihintaisen väliltä. Projekti voi alkaa 
tuntihintaisena ja siirtyä sovitussa vaiheessa kiinteähintaiseksi. Kuvan 6.2 ensim-
mäisessä vaiheessa tilaaja kantaa riskin projektin onnistumisesta. Riskitason las-
kiessa loppuprojektin sisältö voidaan lukita, josta eteenpäin toimittaja kantaa riskin 
projektin onnistuneesta loppuunsaattamisesta. Esimerkiksi tuntihintainen kausi voi 
kestää ensimmäiset kolme työvaihetta, jonka jälkeen sovitaan jäljellä olevista työ-
vaiheista kiinteähintainen urakkakorvaus. Ensimmäisissä työvaiheissa projektin 
riskitaso laskee, koska ensin tehdään kaikkein kriittisimmät ja projektin onnistumi-
sen kannalta riskialttiimmat työvaiheet. Kuvassa esitetyn epävarmuuden kartion 
mukaisesti tuntihintaisten vaiheiden aikana tietämys projektista kasvaa ja jäljellä 





Aikataulu ja käytössä olevat resurssit 
 
Toimittajan kiristämisestä ennalta määrättyyn aikatauluun tai aikataulusakkojen 
ylikorostamisesta tuskin on hyötyä. Sopimuksesta tulee joka tapauksessa käydä 
ilmi miten projektin myöhästyessä tai jäädessä kesken toimitaan. Myös aikataulu-
jen määrittelemisessä tulisi pyrkiä siihen, että ne palvelevat molempia osapuolia. 
Tilaajalla voi olla suuri kiusaus vaatia tiukkaa aikataulua. Tämä voi myöhemmin 
osoittautua virheeksi, jos esimerkiksi toimittaja ei suostu tilaajan pyynnöstä muut-
tamaan toimituksen aikataulua tai sisältöä mikäli sopimusta ei muodosteta uudel-
leen. (Hughes ym. 1999, 206.) 
Olennainen osa sopimusta on budjetti ja muut käytettävissä olevat resurssit. So-
pimuksen sisältämä budjetti liittyy olennaisesti laskutusmalliin. (Hughes ym. 1999, 
206.) Mallista riippumatta budjetissa ja resurssisuunnitelmassa tulee arvioida hen-
kilöiden mahdolliset poissaolot, kuten vuosi- ja sairauslomat (Vähä-Nuuja 2010). 
Ennen resurssisuunnitelman hyväksymistä tilaajan kannattaa tutustua toimittajan 
projektiin tarjoamiin työntekijöihin. Osaamistason kartoittamiseksi voi suorittaa 
esimerkiksi haastatteluja projektiin tarjotuille työntekijöille. Haastattelussa on ta-
voitteena varmistaa, että ehdokkailla on riittävät tiedot ja taidot projektissa toimimi-
seen. (Vähä-Nuuja 2010.) 
 
Takuu ja tuotevastuu 
 
Takuuaikana toimittaja vastaa tuotteesta löytyvistä virheistä. Ajanjakso voi kestää 
kuukausista jopa yli vuoteen. Takuuaikaa määriteltäessä kannattaa ottaa huomi-
oon pitkän takuuajan toimittajalle aiheuttama riski, joka on huomioitava projektin 
kokonaishinnassa. Toisaalta lyhyt takuuaika taas siirtää riskiä tilaajalle. (Hughes 
ym. 1999, 206.) Tässäkin tilaajan riskiä pienentää projektin laatua seuraava asian-
tunteva valvoja sekä kattavat laadunvarmistuskriteerit (Vähä-Nuuja 2010). 
Tuotevastuu käsittää vastuun ohjelmiston suoraan tai välillisesti aiheuttamista va-
hingoista (Hughes ym. 1999, 206). Esimerkiksi väärin toimiessaan tuotannonoh-




sessa viisainta on jakaa vastuu tilaajan ja toimittajan välille. Esimerkiksi käyttöön-
otettavan uuden toimitusversion tulee läpäistä määritellyt laatukriteerit ja hyväk-
syntätestaus, jotta tilaaja hyväksyy toimittajan vastuun järjestelmän toiminnasta 










Sovittu tuotantomalli ja työtavat kirjataan usein mukaan sopimukseen (Vähä-Nuuja 
2010). Yleisimpiä tuotantomalleja ohjelmistokehityksessä ovat: 
• Vesiputousmalli. Jokainen kehitysvaihe suoritetaan järjestyksessä 
alusta loppuun ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen: analyy-
si, vaatimusmäärittely, suunnittelu, toteutus, testaus, käyttöönotto, yl-
läpito. Esimerkiksi toteutusvaiheesta ei siirrytä takaisin analyysivai-
heeseen. (Pressman 2000, 26 – 29.) 
• Prototyyppimalli. Projektin alussa kehitettävän prototyypin tarkoitus on 
tuoda esille haasteita, joita analyysivaiheessa ei tiedostettu. Proto-
tyyppi tulee hylätä valmistuttuaan, jotta varsinainen tuote voidaan teh-
dä huolella alusta alkaen. Prototyypin hyödyt häviävät myös, jos tuot-
teesta tehdään liian erilainen prototyypin kanssa. (Pressman 2000, 29 
– 31.) 
• Inkrementaalinen malli. Tuote rakennetaan niin, että yhden vesipu-
tousmallin sisällä tuotteesta rakennetaan useita versioita. Ensimmäi-
nen versio sisältää vain tärkeimmät toiminnot, jonka jälkeen lisätään 
uusia toimintoja. (Pressman 2000, 34 – 35.) 
• Iteratiivinen malli. Tuote rakennetaan niin, että vesiputousmalleja to-
teutetaan monta toisensa jälkeen. Jokaisessa iteraatiossa käydään 
läpi vesiputousmallin kaikki vaiheet. Inkrementaalisen mallin mukai-
sesti ensimmäinen tuoteversio sisältää vain kaikkein tärkeimmät toi-
minnot. Seuraaviin versioihin lisätään uusia toimintoja. (Pressman 
2000, 35 – 37.) 
• Ketterät mallit. Ketterät mallit yhdistävät inkrementaalisen ja iteratiivi-
sen mallin lyhyissä muutaman viikon sykleissä. Esimerkiksi Scrum-
  
mallissa syklejä kutsutaan 
keen on toimittaa asiakkaalle tuotelaatuinen versio
naisuudet analysoidaan, toteutetaan ja testataan jokaisen 





Tässä työssä valittavaksi tuotantomalliksi suositellaan ketterää Scrum
putousmallin sijaan. Scrum ei ole yksittäinen prosessi vaan tarjoaa projektinhalli
ta- ja työskentelymalli
Työntekijöiden lisäksi Scrum
Product Owner), joka vastaa tuotteen vaatimuksista ja hyväksyy toteutetut omina
suudet. Lisäksi yksi tiimin työn
Master), joka valmentaa ja valvoo tiimiä sekä sovittujen työtapojen noudattamista.
(Poikolainen 2007, 18 




jaksoiksi. Tavoitteena jokaisen 
sprosessin ajan. (Cockburn 2002, 48.)
 
n, johon voidaan soveltaa tilanteeseen sopivia tekniikoita. 
-tiimin kuuluu asiakasta edustava tuotepäällikkö (engl. 


















Kuva 7.1 havainnollistaa Scrum-prosessin kulkua. Tuotepäällikkö koostaa vaati-
mukset tuotteen työjonoon (engl. Product Backlog) ja vastaa työjonon ajantasai-
suudesta. Työjono koostuu käyttäjätarinoista (engl. User Story), jotka ovat yksittäi-
siä loppukäyttäjälle arvoa tuovia ominaisuuksia. Tiimi arvioi jokaisen työjonossa 
olevan käyttäjätarinan työmäärän (engl. Story Points). Suuremmissa käyttäjätari-
noissa on enemmän epävarmuustekijöitä, joten arvioinnissa suositellaan käytettä-
vän Fibonaccin lukuja. Esimerkiksi pienen käyttäjätarinan työmäärä on 1, 2 tai 3. 
Vastaavasti keskisuuren koko on 5, 8 tai 13 ja niin edelleen. Etenkin erittäin suuret 
käyttäjätarinat tulee jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotta arviointi olisi tarkem-
paa. (Poikolainen 2007, 16 – 17.) 
Arvioitua ja tärkeysjärjestyksessä olevaa työjonoa käytetään jakson (engl. Sprint) 
suunnitteluun. Tuotteen työjonon käyttäjätarinoiden arviot ja tärkeysjärjestys voi-
daan tarkentaa ennen jokaisen 2 – 4 viikon pituisen jakson suunnittelua. Suunnit-
telussa tiimi ja tuotepäällikkö sopivat jakson tavoitteet ja toteutettavat käyttäjätari-
nat. (Poikolainen 2007, 21.) Tuotepäällikön tulee olla käytettävissä tiimin kysymyk-
siä varten koko jakson ajan. Tuotepäällikkö edustaa loppukäyttäjiä, joten hänen 
kannattaa pitää oikeita loppukäyttäjiä mukana työssään koko projektin ajan. Tiimin 
vastuulla on päättää työnjako ja tapa, jolla käyttäjätarinat käytännössä toteutetaan. 
Tästä syystä ominaisuudet tulisi määritellä riittävällä tarkkuudella. (Poikolainen 
2007, 18.) 
Jakson lopussa järjestetään arviointikokous (engl. Sprint Review), jossa tiimi esit-
telee valmiit ominaisuudet tuotepäällikölle. Tuotepäällikkö viimekädessä päättää 
täyttävätkö toteutetut käyttäjätarinat määritelmänsä ja sovitun laatutason. (Poiko-
lainen 2007, 21 – 22(.  Samassa yhteydessä pidetään palautetilaisuus (engl. Sprint 
Retrospective), jonka tavoitteena on parantaa tiimin tehokkuutta. Jakson loppu-
tuotoksena on määriteltyjen laatuvaatimusten mukainen toimitus, joka sisältää 
kaikki hyväksytyt käyttäjätarinat. Toimitus on lähtöpiste seuraavalle jaksolle, joka 
aloitetaan edellisen tapaan suunnittelukokouksella.  (Poikolainen 2007, 39 – 40.) 
Jakson aikana toteutettujen ja hyväksyttyjen ominaisuuksien työmääräarvioiden 
yhteenlaskettua lukumäärää kutsutaan tiimin nopeudeksi (engl. Velocity). Nopeus 
ei ole vertailukykyinen eri tiimien välillä, koska työmääräarviot perustuvat tiimin yh-
teiseen tapaan arvioida. Nopeutta ei voida siis käyttää muuhun kuin toimitussuun-




Tilaajan kannalta toimitussuunnitelma on erittäin olennainen. Toimitussuunnitelma 
sisältää suunnitellut versiot, versioiden sisältämät käyttäjätarinat sekä arvioidut jul-
kaisupäivät. Suunnitelma voi toki muuttua, koska tuotepäällikkö voi muuttaa tuot-
teen työjonoa. Projektin alussa toimitussuunnitelma on arvioitava tai pikemminkin 
arvattava, kuten perinteisissä projekteissa. Mitä pidemmälle projekti etenee ja mitä 
useampia jaksoja on toteutettu, sitä tarkempi keskimääräinen nopeus on. Keski-
määräinen nopeus antaa hyvän arvion siitä, mitkä käyttäjätarinat ehditään toteut-





Perinteisen vesiputousmallin ongelmana on se, että muutoksien tekeminen suun-
nitelmaan projektin edetessä on huomattavasti hankalampaa kuin ketterässä mal-
lissa. Esimerkiksi taloa rakennettaessa tiedetään rakennuspiirustuksista, minkälai-
nen talo tulee rakentaa. Ohjelmistokehityksessä on enemmän sääntö kuin poikke-
us, että vaatimukset muuttuvat projektin edetessä. Usein ominaisuuden vaatimus 
muuttuu sen jälkeen kun ominaisuus on ensimmäisen kerran kokeiltavana. (Poiko-
lainen 2007, 14.) 
Muutosmahdollisuuksien lisäksi ketterä malli mahdollistaa kuljetusyrityksen inten-
siivisemmän osallistumisen kehitystyöhön (Vähä-Nuuja 2010). Esimerkiksi todelli-
set loppukäyttäjät – ajojärjestelijät – voivat olla toistuvissa analyysivaiheissa mu-
kana, jotta lopputuote varmasti vastaa parhaalla tavalla heidän vaatimuksiaan. 
Heillä on myös mahdollisuus muuttaa vaatimuksia sekä tehdä uusia vaatimuksia 
jaksojen jälkeen valmistuvien versioiden perusteella.  
Projektin riskien minimointiin ketterä malli tarjoaa sisäänrakennetut mekanismit 
riskien hallinnalle. Projektin alkuvaiheessa suositellaan toteutettavaksi kaikkein 
kriittisimmät eli eniten riskejä sisältävät ominaisuudet. Mikäli projekti epäonnistuu 
pahasti, se epäonnistuu jo alussa, eikä resursseja tuhlata pahimmassa tapauk-
sessa vuosia. (Cockburn 2002, 48 – 49.) Tuotantomallin avoimuus muutoksille 




suuden toteuttaminen osoittautuu mahdottomaksi, suunnitelmaa voidaan muuttaa. 
(Vähä-Nuuja 2010.) 
Jokaisen ominaisuuden testaus ja jatkuva laadunvarmistus vastaavat ketterän 
mallin ajatukseen jokaisen toimituksen tuotelaatuisuudesta. Kaikki sprintin jälkeen 
hyväksyttävät ominaisuudet tulee siis olla integroituna lopputuotteeseen ja toden-
taa olevan laatukriteerien mukaan tuotelaatuisia. Hyväksytyn testauksen lisäksi 
muun muassa ominaisuuteen liittyvä dokumentaatio tulee olla päivitetty. (Schwa-
ber & Sutherland 2010.) Perinteisissä projekteissa on voinut mukauttaa vain re-
surssien määrää tai siirtää määräaikaa. Scrum-mallin edellyttämä jatkuva tuotelaa-
tu mahdollistaa sen, että myös ominaisuuksien määrää voidaan muuttaa, jotta py-
sytään alkuperäisessä aikataulussa ja resurssimäärässä. Lisäksi kattavien testi-
suunnitelmien ja testien olemassaolo tukevat avoimuutta muutoksille. Riskialttiin 





Ketterien tuotantomallien käyttöönotto tuo mukanaan lukuisia haasteita. Useimmi-
ten haasteet liittyvät ihmisiin, jotka ovat tottuneet perinteisempiin toimintatapoihin. 
Muutosvastarintaa ja tahallista sekä tahatonta väärää toimintaa esiintyy aina 
ylemmästä johdosta, projektinjohtoon ja työntekijöihin asti. Onnistunut ketterien 
tuotantomallien käyttöönotto vaatii siis ehdottomasti koko organisaation tuen. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa useista vanhoista käytännöistä luopumista ja uusien 
opettelemista. Tärkein ja vaikein muutos vaaditaan ajatusmaailmassa. (Boehm & 
Turner 2005, 36 – 38; Rasmusson 2006.) 
Johdon näkökulmasta erityisen tärkeäksi nähdään projektien etenemisen ja tehok-
kuuden mittaaminen. Ketterää projektia aloitettaessa otetaan usein käyttöön perin-
teisistä projektimalleista tuttuja mittareita. Perinteisten projektien mittareita ei voida 
kuitenkaan soveltaa tässä tapauksessa, koska projektin tarkoituksena ei ole seu-
rata suunnitelmaa, vaan suunnitelma voi muuttua projektin edetessä. Ketterässä 
projektissa tehtävä työ tähtää mahdollisimman suuren hyödyn tuottamiseen asiak-




Asiakkaan tulisi siis arvottaa työlistan käyttäjäkertomukset, joiden valmistumista 
voidaan seurata. Esimerkiksi, kuinka paljon asiakkaalle pystytään keskimäärin 
tuottamaan hyötyä yhden jakson aikana. (Poikolainen 2007, 61.) 
Tässä projektissa ensisijaisia ovat johdon haasteet, jotka voidaan tässä rinnastaa 
tilaajan asemaan. Toimittajalla tulisi olla riittävä kokemus toimimisesta ketterissä 
projekteissa. Toisaalta on tilaajan edun mukaista, että toimittaja toimii tehokkaim-
malla mahdollisella tavalla. Tilaajan siis kannattaa myös varautua vastaamaan 
toimittajan kohtaamiin haasteisiin. Kuten mainittua, tilaajan palkkaama asiantuntija 
valvoo, että työ etenee tilaajan asettamien vaatimusten ja edun mukaisesti. 
Haasteiden voittamiseen suositellaan muun muassa seuraavia keinoja: 
• Koulutus. Kaikilla osapuolilla tulisi olla riittävät pohjatiedot ketterien 
toimintatapojen käyttöönottoa varten. Työntekijöiden tulisi oppia par-
haita käytäntöjä ja niiden soveltamista käytäntöön. Johdon taas tulisi 
oppia miten ketterää projektia tulee mitata ja ohjata. (Boehm ym. 
2005, 38.) 
• Oikeat ihmiset. Oikeiden ihmisten valinta on avain menestykseen jo-
kaisessa projektissa. Ketterässä ohjelmistoprojektissa on paikka kul-
lekin ihmistyypille, mutta välttämättömiä ominaisuuksia ovat avoimuus 
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, 
yhteistyökyky ja kommunikaatiotaidot. (Boehm ym. 2005, 38.) 
• Palaute ja palkitseminen. Palaute ja palkitseminen ovat hyviä keinoja 
ohjata haluttua toimintaa. Oikeasta toiminnasta seuraa palkinto esi-
merkiksi hyvän palautteen kautta. Väärän toiminnan korjaamista taas 
on syytä keskustella rakentavassa hengessä. Ihmiset tarvitsevat pa-
lautetta tietääkseen kehittyä oikeaan suuntaan. (Boehm ym. 2005, 
38.) 
• Tuki ja valmennus johdolle. Haastavimmat ongelmat tulevat harvoin 
vastaan jo koulutuksessa, joten valmennusta tarvitaan myös koulutus-
tilaisuuden jälkeenkin. Johdon tuki on olennaista ketterän projektin 
käyttöönotossa, joten säännöllinen valmennus auttaa ohjaamaan uut-




asioiden korostaminen voi viedä pohjan koko uudistukselta. (Deemer 
2010.) 
• Tuki ja valmennus työntekijöille. Myös työntekijät tarvitsevat valmen-
nusta, koska ketterän toimintamallin omaksuminen käytäntöön edellyt-
tää koko ajatusmaailman muutosta. Esimerkiksi suunnitelman seu-
raamisen sijaan tiimin tulisi mahdollistaa suunnitelman muuttaminen 
tarvittaessa sekä varmistaa jatkuva tuotelaatu. (Deemer 2010.) 
• Sitoutuminen. Koko organisaation tulisi olla sitoutunut ketterien toimin-
tatapojen käyttöönottoon. Usein tapoja yritetään soveltaa käytäntöön 
vai osittain. On riskialtista jättää käytäntöjä pois mikäli prosessia ei 
vielä tunneta kunnolla. Pahimmassa tapauksessa ketteryyden koko 
ajatus vesittyy ja projekti ei saavuta edes vanhoja tavoitteitaan. Kette-
rään toimintamalliin kuuluu prosessin soveltaminen ja jatkuva kehit-
täminen, mutta tässä tulisi olla varovainen ennen kuin uusi toiminta-




Päätymistä ketterään Scrum-malliin puoltavat useat hyvät kokemukset toiminta-
mallista suurissa ja pienissä yrityksissä. Suuryrityksistä Scrum-mallia hyödyntävät 
projekteissaan muun muassa Google, IBM, Siemens, Nokia ja Microsoft. Mallia 
voidaan käyttää yhtälailla pienessäkin projektissa, koska optimaalinen yksittäisen 
Scrum-tiimin koko on 7 +/- 2 henkeä. Suuremmissa projekteissa useita Scrum-
tiimejä sovitetaan yhteistyöhön. Käytännön kokemuksien mukaan Scrum-malli voi-
daan soveltaa erilaisten ohjelmistoprojektien lisäksi myös muunlaisiin projekteihin 
työnjakomalliksi. Ketterän mallin käytäntöön soveltaminen sisältää myös lukuisia 
etuja ja haasteita, joita esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. (Deemer 
2010.) 
Pienessä organisaatiossa on havaittu Scrum-mallin soveltuvan hyvin projektinhal-
linnan lisäksi vaatimushallintaan sekä asiakasyhteistyöhön. Malli on myös tuonut 
lisääntyneen läpinäkyvyyden lisäksi tehokkaammat palautteenanto- ja vaikutus-




kaamman seurannan, jonka lisäksi projektin edistymiseen voidaan vaikuttaa pa-
remmin, koska suunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa projektin kuluessa. 
Näin ollen myös vaatimusten muutokseen on mahdollista reagoida suhteellisen 
helposti perinteiseen projektimalliin nähden. Edellä mainitut asiat ovat lisänneet 
tyytyväisyyttä ja motivaatiota sekä tilaajan että toimittajan puolella. (Poikolainen 
2007, 62.) 
Suuressa organisaatiossa käyttöönotto on haastavampaa, koska samassa projek-
tikokonaisuudessa on mukana kymmeniä työntekijöitä. Pienessä projektissa voi ol-
la mahdollista kouluttaa kaikki työntekijät ja ottaa kaikki uudet toimintatavat käyt-
töön kerralla. Suuressa organisaatiossa suositellaan toimintatapojen asteittaista 
kehittämistä, jotta tuottavuutta ei riskeerata. (Green & Smith 2009.) 
Organisaation koosta riippumatta johdon tuki ja toimintatapojen jatkuva kehittämi-
nen on havaittu erittäin tärkeiksi kulmakiviksi ketterien toimintatapojen käyttöön-
otossa. Loppujen lopuksi yksikään toimintamalli ei ole ongelmia ratkaiseva hopea-
luoti, vaan myös Scrum-malli tulisi soveltaa käytäntöön siten, että tilaaja saa pro-
jektista tehokkaasti suurimman mahdollisimman hyödyn. Epäammattimaisella ja 
osaamattomalla toiminnalla ketterä projekti epäonnistuu vähintään yhtä varmasti 
kuin perinteinenkin. (Green ym. 2009.) 
 




Projektin alussa haasteena on saada kaikki projektiin kuuluvat henkilöt sisäistä-
mään tavoitteet ja saada toimimaan yhteen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tavoitteet määrittelevät projektin suunnan ja niitä vasten voidaan verrata missä ol-
laan suhteessa tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi tavoitteet konkretisoivat sen 
mikä tuottaa tilaajalle hyötyä ja välittävät tilaajan organisaation mission projektiin. 
Ihmisten sitoutumista tavoitteisiin edesauttaa, että he ovat olleet mukana vaikut-




Tavoitteiden konkretisointiin ja ihmisten tutustumiseen on hyvä järjestää esimer-
kiksi päivän kestävä aloitustilaisuus, jonne kutsutaan kaikki projektin parissa työs-
kentelevät ihmiset. Tilaisuudessa voidaan käsitellä ja sopia projektin tavoitteista ja 
toimintatavoista yksityiskohtaisemmin. Aloitustilaisuudessa voidaan myös jakaa 
projektin aloittamisen tehtäviä tiimille. Tiimin on edelleen helpompi sitoutua projek-
tiin, kun he ovat olleet itse käynnistämässä sitä alusta asti. (Vähä-Nuuja 2010.) 
Tilaisuuden tärkein tavoite kuitenkin on tutustuttaa ihmiset toisiinsa ja rakentaa 
luottamusta. Projektiorganisaation toiminta perustuu yhteistyölle ja toimivalle 
kommunikaatiolle. Yhteistyö ja kommunikaatio rakentuvat sitä helpommin, mitä pa-
remmin ihmiset tuntevat ja luottavat toisiinsa. (Nelson ym. 2005, 206 – 211.) 
 
Toimenpiteet ennen ensimmäistä työjaksoa 
 
Scrum-mallissa ensimmäistä jaksoa kutsutaan nollajaksoksi (engl. Sprint Zero). 
Nollajakson aikana luodaan pohja koko tulevalle projektille. Ketterän ajatusmaail-
man mukaisesti pohja kuitenkin voi muuttua, kun tietämys lisääntyy ja vaatimukset 
tarkentuvat projektin edetessä. Nollajakson aikana muodostetaan siis ensimmäi-
nen paras arvio projektin sisällöstä. Nollajakso päättyy, kun projektilla on riittävät 
tiedot varsinaisen työn aloittamiseen. Ennen työn aloittamista käytettävissä tulisi 
olla ensimmäiset versiot tuotteen työjonosta ja toimitussuunnitelmasta. Käytän-
nössä jakso voi kestää muutamasta tunnista viikkoihin. (Soni 2007.) 
Työjonon ja toimitussuunnitelman pitäminen ajan tasalla ovat ensisijaisesti tuote-
päällikön vastuulla. Muodostaminen ja päivittäminen toki kannattaa tehdä yhteis-
työssä toimittajan tiimin kanssa, koska työjono ja toimitussuunnitelma sanelevat 
toimittajan tehtävät ja aikataulun. (Schwaber & Sutherland 2010, 7.) 
Kehitettävän tuotteen tulee vastata loppukäyttäjien määriteltyihin tarpeisiin. Työjo-
no taas määrittää minkälaisia ominaisuuksia tuote tulee tarjoamaan loppukäyttäjäl-
le. Näin ollen tärkein syöte työjonon muodostaviin käyttäjäkertomuksiin on loppu-
käyttäjien vaatimukset. (Schwaber ym. 2010, 16.) Käyttäjäkertomusten muodos-
tamiseen ja priorisointiin soveltuvat tavalliset ideointimenetelmät, kuten esimerkiksi 
AVAIN. Menetelmän avulla loppukäyttäjät ideoivat, kirjaavat ja äänestävät käyttä-




Ideointikokouksen tuotoksen pohjalta tuotepäällikkö muodostaa työjonon käyttäjä-
kertomuksineen. Yksinkertaisimmillaan käyttäjätarina voidaan kuvata kirjoittamalla 
siitä A4-arkki, jossa määritellään kyseinen tuotteen käyttäjälle tarjoava ominaisuus 
tai toiminto. (Vähä-Nuuja 2010.) Jotta työmääräarviot olisivat mahdollisimman tar-
kat, tulee toteutustiimin suorittaa arviointi. Scrum-mallissa työmäärä arvioidaan 
tuntien sijasta pisteillä (engl. Story Point). Pisteet ovat numeroita, joilla arvotetaan 
käyttäjätarinoiden työmäärän suuruusluokka suhteessa toisiinsa. Pistettä ei ole 
tarkoitus suoraan rinnastaa kalenteriaikaan, vaan ajan kuluessa nähdään kuinka 
monta pistettä tiimi keskimäärin saavuttaa yhden jakson aikana valmistuneista tuo-
telaatuisista käyttäjätarinoista. Suoritettujen jaksojen ollessa yhtä pitkiä, voidaan 
arvioida tiimin nopeus; kuinka monen pisteen arvosta käyttäjätarinoita voidaan 




Projektin hyväksyntäkriteerien lisäksi Scrum-mallissa sovitaan jokaisen käyttäjäta-
rinan hyväksyntäkriteeri. Tätä kutsutaan valmiin määritelmäksi (engl. Definition of 
Done): tehtyä työtä voidaan pitää valmiina vasta kun määritelmän kaikki kriteerit 
täyttyvät. (Schwaber & Sutherland 2010, 20.) 
Tyypillisessä ohjelmistoprojektissa määritelmä voi sisältää esimerkiksi seuraavat 
kriteerit (Vähä-Nuuja 2010): 
• Toteutus on katselmoitu hyväksytysti. 
• Toteutus on tallennettu versionhallintaan. 
• Toteutuksella yksikkö- ja moduulitestit, jotka on ajettu hyväksytysti. 
• Toteutus ei sisällä eikä aiheuta tiedossa olevia virheitä. 
• Automaattisten yksikkö- ja moduulitestien kattavuus tuotantokoodista 
on riittävällä tasolla. 
• Testit ajavat esimerkiksi 80 % toteutuksen koodiriveistä. 
• Tekninen dokumentaatio on ajan tasalla. 





Valmiin määritelmästä päättää viime kädessä tuotepäällikkö. Määritelmä sanelee 
kuitenkin suoraan kehitystiimin työn, joten valmiin määritelmä kannattaa ehdotto-
masti sopia yhdessä tiimin kanssa. Mikäli kriteerit eivät ole tiimin mielestä perustel-
tuja tai realistisia, määritelmää tuskin noudatetaan tunnollisesti ja se menettää 
merkityksensä. Valmiin määritelmä on ketterien projektien yksi keskeisimmistä kä-
sitteistä. Kriteeri tulee sopia heti projektin alussa, jotta jatkuva tuotelaatu voidaan 





Lopputuotteelle asetetaan usein ei-toiminnallisia vaatimuksia (engl. Non-functional 
requirements), jotka koskevat kaikkia käyttäjätarinoita. Kyseessä voi olla esimer-
kiksi suorituskykyvaatimus, jonka mukaan tuotteen tulee selviytyä tietystä toimen-
piteestä alle 50 millisekunnissa. Perinteisessä projektissa suorituskykyvaatimuk-
sen ylittyminen voi tulla yllätyksenä vasta testausvaiheessa. Ketterässä projektissa 
vaatimusten täyttymistä kannattaa seurata jokaisessa arviointikokouksessa. Ra-
joitteet ovat osa tuotelaatua ja jatkuva tuotelaatu voidaan taata vain jos jokaisen 
jakson lopputuote täyttää myös kaikki rajoitteet. Mikäli jokin jakson aikana toteute-
tuista käyttäjätarinoista ei täytä rajoitteita, tulee tarinaan lisätä uusia tehtäviä rajoit-
teiden täyttämiseksi. (Vähä-Nuuja 2010.) 
 
7.3 Projektin seuranta 
 
Projektin seurannan tarkoitus on varmistaa, että projektin tekeminen kohdistuu ta-
voitteisiin ja pysyy aikataulussaan. Käytännössä projektin tavoite voi elää ja tilaa-
jan tulee varmistaa, että kehitystiimi on tietoinen ajantasaisista tavoitteista. Scrum-
mallissa on kysymys kehitystyön hallitsemisesta siten, että se tuottaa asiakkaalle 
mahdollisimman paljon arvoa.  (Poikolainen 2007, 36.)  
Alihankinta sisältää varsinaisen työn lisäksi sopimuskysymyksiä ynnä muuta poli-




vissä toiminnoissa tulee keskittyä kehitystyöhön yhtenä tiiminä – tilaaja-
toimittajasuhteisiin liittyvät asiat tulee käsitellä muissa yhteyksissä. Riskien jako-
mallista huolimatta projektin seurannan vastuulla on pitää varmistaa tavoitteiden 
saavuttamisesta määräajassa, koska riskienjakomalli ei pelasta epäonnistunutta 
projektia. Ohjelmiston toimittajaan kannattaa pyrkiä rakentamaan luottamukseen 
perustuva yhteistyösuhde. (Vähä-Nuuja 2010.) 
 
Jakson aloittaminen suunnittelukokouksella 
 
Scrum-mallissa projektin seuranta ja kehitystiimin toimintaan vaikuttaminen on 
mahdollista jaksojen välissä. Uusi jakso alkaa jakson suunnittelukokouksella. En-
nen suunnittelukokousta tuotepäällikkö käy tuotteen työjonon läpi ja tarkastaa, että 
käyttäjäkertomuksien kuvaukset ja tärkeysjärjestys on ajan tasalla. Suunnitteluko-
kouksessa tuotepäällikkö ja kehitystiimi sopivat jakson tavoitteet. (Schwaber ym. 
2010, 11 – 12.) Nyrkkisääntönä hyvä tavoite on konkreettinen, saavutettavissa 
oleva, aikaan sidottu, tarpeellinen ja sen täyttyminen on mitattavissa (Nelson ym. 
2005, 115 – 116).  
Tavoitteen saavuttamiseksi tuotepäällikkö ja tiimi valitsevat jakson aikana toteutet-
tavat käyttäjäkertomukset. Käyttäjäkertomukset vastaavat jaksolle asetettuihin ta-
voitteisiin. Käytännössä jakson työjonoon valitaan tuotteen työjonosta tärkeysjär-
jestyksessä käyttäjäkertomukset, jotka tiimi arvioi jakson aikana pystyvänsä suorit-
tamaan. (Schwaber ym. 2010, 12 – 13.) Ensimmäisissä jaksoissa sopivan työmää-
rän arviointi on haastavaa, mutta projektin edetessä tiimin keskimääräinen nope-
uslukema ja kokemus auttavat sopivan työmäärän arvioinnissa. Vielä tässä vai-
heessa tiimi voi tarkentaa käyttäjätarinoiden arvioita, koska projektin edetessä 
karttuu tietoa, joka vaikuttaa työmääräarvioihin. (Vähä-Nuuja 2010.) 
Jaksoon valitut käyttäjäkertomukset tiimi pilkkoo tehtäviksi. Tehtäväsuunnittelussa 
tuotepäällikkö on läsnä ja käytettävissä tiimin kysymyksille, mutta ei muutoin osal-
listu tehtäväsuunnitteluun. Tuotepäällikön vastuulla on määrittää tavoitteet mitä 
jakson aikana tehdään, kun tiimin vastuulla on määrittää tehtävät miten tämä to-




tehtävään. Yksinkertaisimmillaan tehtävä voidaan kuvata käyttäjäkertomuksen A4-
arkille kiinnitettynä liimalappuna. (Schwaber ym. 2010, 12 – 13.) 
Suunnitelma on sitä tarkempi, mitä pienempiin tehtäviin käyttäjäkertomukset jakaa. 
Ketterien menetelmien perusajatuksen mukaisesti suunnitelma tulisi tehdä vain 
niin tarkasti, että se palvelee parhaiten varsinaista tekemistä. Tästä syystä koke-
neet tiimit eivät välttämättä jaa käyttäjäkertomuksia ollenkaan tehtäviin. (Poikolai-




Jaksojen seurantaan voidaan käyttää tietokoneohjelmaa, mutta  seinälle kiinnitetty 




Scrum-projektien hallintaan on tarjolla paljon ilmaisia ja kaupallisia työkaluja. Esi-
merkiksi Danube-yhtiön ScrumWorks-työkalua käytetään laajasti. Työkalut mah-
dollistavat tiedon analysoinnin ja jakamisen sekä ovat perusedellytys projekteille, 




Samassa toimistossa toimivalle tiimille A4-käyttäjätarinat, liimalapputehtävät ja 
seinälle kiinnitetty Scrum-taulu ovat riittävät työvälineet. Seinälle kiinnitettyjen käyt-
täjätarinoiden ja tehtävien etuna on konkreettisuus; jokainen tiimin jäsen näkee 






Kuva 7.2. Scrum-taulu havainnollistaa jakson työlistan ja helpottaa tiimin 
työnjakoa (Vähä-Nuuja 2010). 
Kuvassa 7.2 esitetty Scrum-taulu sisältää sarakkeen eri tiloissa oleville käyttäjäta-
rinoille: ei aloitettu, toteutus käynnissä, estynyt, odottaa hyväksyntää ja valmis. 
Jakson alkaessa valitaan yksi tai useampi tarina, joita aletaan toteuttaa. Käynnissä 
oleva tarina voi estyä hetkellisesti esimerkiksi ulkoisen riippuvuuden takia, johon 
tiimi ei voi vaikuttaa. (Poikolainen 2007, 52.) Jakson aikana on tarkoitus saada 
mahdollisimman monta tarinaa kokonaan valmiiksi, joten toteutukseen kannattaa 
ottaa samanaikaisesti niin vähän tarinoita, kuin jaksotuksen kannalta on järkevää 
(Vähä-Nuuja 2010).  
Toteutettu käyttäjätarina voidaan luokitella valmiiksi vasta kun se täyttää valmiin 
määritelmän. Tarina siis odottaa hyväksyntää, kunnes kaikki valmiin määritelmän 
kriteerit ovat täytetty. Käytännössä usein viimeinen vaihe hyväksynnässä on kehi-
tystiimiin kuuluvan tai ulkopuolisen testaajan suorittama varmennus. Käytännössä 
testaaja suunnittelee ja ajaa ominaisuuden oikeellisuuden ja toimivuuden varmen-
Suunniteltu Käynnissä Odottaa  
hyväksyntää 
Valmis 
Tarina 6 Tarina 5 
Tarina 3 







tavat testitapaukset. Tämän jälkeen käyttäjätarina siirretään tilaan valmis. (Vähä-
Nuuja 2010.) 
 
Itseohjautuva tiimi ja työnjohto 
 
Kuten mainittua, tiimin vastuulla on päättää miten käyttäjätarinat toteutetaan. Näin 
ollen myös päivittäinen työnjohto on tiimin vastuulla. Tiimi pitää päivittäin aamupa-
laverin (engl. Daily Scrum Meeting), jossa on tarkoitus sopia päivän työnjaosta se-
kä kertoa valmentajalle mahdollisista tehokkuutta haittaavista ongelmista. Tuote-
päällikkö on myös käytettävissä ongelmien ratkaisemista varten, mutta ei puutu 
päivittäiseen työnjakoon; tiimi on vastuussa jakson tavoitteista ja työnjaosta itse. 
(Poikolainen 2007, 21 – 22.) 
Scrum-mallin työnjohto perustuu siihen, että tiimi kykenee suorittamaan jaksot 
oma-aloitteisesti ja itseohjautuvasti. Tiimin ulkopuolista ohjausta tuotepäälliköltä 
tarvitaan ainoastaan jaksojen välisissä arviointi- ja suunnittelukokouksissa. Jakson 
aikana tiimi jakaa itse tehtävänsä parhaaksi näkemällään tavalla, jotta jaksoon 
suunnitellut käyttäjätarinat tulevat tehtyä sekä jakson tavoitteet täytettyä. (Vähä-
Nuuja 2010.) 
Näin ollen Scrum-malli ei välttämättä sovellu tiimeille, jotka ovat kokemattomia tai 
vaativat paljon ohjausta. Myös kokeneille mutta ketteriä menetelmiä tuntemattomil-
le tiimeille suositellaan valmentajaksi kokenutta henkilöä varmistamaan, että asioi-
ta tehdään alusta alkaen oikein. Lisäksi kokenut valmentaja tutustuttaa tiimin ket-
terien menetelmien ajatusmaailmaan. Työn jakaminen jaksoihin ja käyttäjätarinoi-
hin ei tee ketterää projektia vaan ketterältä projektilta edellytetään jatkuva tuote-
laatu ja avoimuus muutoksille jaksojen välissä. Projektin päätettävissä on miten 
tähän tavoitteeseen päästään; oikein käytettynä Scrum-mallin menetelmät tarjoa-






Jakson päättäminen arviointikokoukseen 
 
Arviointikokouksen aluksi kehitystiimi esittelee tuotepäällikölle valmiiksi asti toteu-
tetut käyttäjätarinat. Esittely tulisi järjestää ympäristössä, joka on ominaisuuksil-
taan mahdollisimman samankaltainen lopullisen tuotantoympäristön kanssa. Esi-
teltyjen ominaisuuksien tulee täyttää suunnittelukokouksessa sovitut tarinakohtai-
set hyväksyntäkriteerit, valmiin määritelmän sekä sovitut ei-toiminnalliset vaati-
mukset. Tuotepäällikkö voi hyväksyä tai hylätä toteutetut käyttäjätarinat. Hyväksy-
tyt tarinat otetaan mukaan seuraavaan toimitukseen ja hylätyt joko tehdään uudes-
taan tai niihin liitetään lisää tehtäviä, jotka tehdään myöhemmissä jaksoissa. 
(Schwaber ym. 2010, 13 – 14.) 
Kokous on myös oivallinen tilaisuus tuotepäällikölle sekä loppukäyttäjän edustajille 
kokeilla uusia ominaisuuksia käytännössä. Hyväksytysti toteutettu käyttäjätarina 
voi esimerkiksi osoittautua vääränlaiseksi ja tuotepäällikkö voi muuttaa toiminnalli-
suutta määrittelemällä uuden käyttäjätarinan. Käyttäjätarina toteutetaan seuraa-
vassa jaksossa, jonka jälkeen toiminallisuutta voidaan arvioida uudestaan. (Vähä-
Nuuja 2010.) 
Ohjelmistojen abstraktista luonteesta johtuen vaatimukset muuttuvat hyvin usein 
kehitysprojektin aikana, kun ominaisuuksien toimintaa kokeillaan käytännössä. 
Tästä syystä projektissa suunnittelua ei tule tehdä liian paljon etukäteen. Esimer-
kiksi projektin alussa ei kannata tehdä liian yksityiskohtaisia suunnitelmia, jotka 
voivat mennä hukkaan vaatimuksien muuttuessa myöhemmin. Yksityiskohtaisen 




Ohjelmistoprojektissa laatutaso on hyvin abstrakti käsite ja tavoitellun laatutason 
sanelee käytettävissä oleva budjetti, koska laatukriteerien nostaminen nostaa 
työmäärää ja kustannuksia. Laadunvarmistus on eräänlaista riskienhallintaa, jol-
loin laadusta tulee maksaa sen verran kuin ollaan valmiita ottamaan riskiä tuottee-




huollon sovelluksilla on erilainen riskitaso. Terveydenhuollon sovelluksen tulisi 
täyttää huomattavasti korkeammat laatuvaatimukset, jotka tulee ottaa huomioon 
projektin budjetissa. Kehitettävän ohjelmiston tärkein laadunvarmistaja on ammat-
titaitoinen kehitystiimi. Ammattitaidon lisäksi projektin tulee seurata laadun keskei-
siä tunnuslukuja jatkuvasti projektin edetessä. (Vähä-Nuuja 2010.) 
 
Yksikkö- ja moduulitestaus 
 
Yksittäisen käyttäjätarinan laadunvarmistus alkaa usein kehittäjän tekemistä au-
tomaattisista yksikkö- ja moduulitesteistä. Yksikkötestien tarkoitus on varmentaa 
yksittäisten ohjelmistokomponenttien toimivan oikein. Moduulitestit taas varmenta-
vat yksittäisistä komponenteista koostuvia isompia kokonaisuuksia. Koko tuotteen 
automatisoidut testit voidaan ajaa vaikka joka yö tai jokaisen käyttäjätarinan jäl-
keen, jolloin ongelmia aiheuttavat muutokset tuotteessa havaitaan mahdollisim-
man nopeasti. Automatisoiduista testeistä on suuri hyöty myös komponenttien 
muutettaessa, jolloin moduulitestien tulisi mennä edelleen läpi muutoksien kohdis-
tuessa vain komponenttien sisäiseen toimintaan. Yksikkötestit tulee korjata vas-
taamaan muuttunutta toiminnallisuutta. (Shore & Warden 2008, 297 – 298.) 
Yksikkö- ja moduulitestien laatua on mahdoton mitata numeerisesti. Testikatta-
vuutta voidaan mitata esimerkiksi ottamalla tavoitteeksi testien kattavan tietty mää-
rä tuotantokoodista. Testien varsinainen laatu määräytyy sen mukaan mitä testeil-
lä kokeillaan ja miten testien tulokset varmennetaan; pelkkä tuotantokoodirivien 
ajaminen ei auta. Testien laatua voidaan valvoa tiimin kokeneempien jäsenten 








Automaattisen testauksen lisäksi tuote tulee testata myös toiminnallisesti (engl. 
Functional Testing). Toiminnallisen testauksen tarkoitus on jäljitellä loppukäyttäjän 
tuotteelle tekemiä toimintoja sekä tarkoituksellisia ja tahattomia väärinkäyttötilan-
teita. Testaaja suunnittelee testitapaukset, jotka kuvaavat käyttäjän toimenpiteet ja 
oletetut tulokset. (Pressman 2000, 431 – 432.) 
Esimerkkitapaus toiminnanohjausjärjestelmän sisäänkirjautumisesta voi sisältää 
seuraavat toimenpiteet: 
1. Käynnistä selain ja avaa toiminnanohjausjärjestelmä osoitteesta 
http://erp:8080 
2. Syötä käyttäjätunnus xyz ja salasana 123 niille tarkoitettuihin kenttiin 
3. Paina ok 
4. Oletettu tulos: Sisään kirjautuminen onnistuu, tervetuloa sivu aukeaa 
ja käyttäjä näkee etusivulla käytettävissä olevat toiminnot: uusi kulje-
tustilaus, avoimet kuljetustilaukset ja laskutetut kuljetustilaukset. 
Toiminnallisia testejä yhtä käyttäjätarinaa kohden tulee suunnitella niin paljon, että 
tarinan koko toiminnallisuus varmennetaan. Toimivuuden lisäksi testauksen tavoite 
on myös varmentaa, että oikea asia on toteutettu. Tuotepäällikön tulee siis katsel-
moida testitapaukset ja niiden viittaukset vaatimuksiin. Kun testitapaukset yhdiste-
tään tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin, voidaan nähdä, kuinka suuri osa tuotteen 




Jokaisen uuden ominaisuuden lisäksi jokaisen ohjelmistotoimituksen laatu tulee 
varmistaa. Toimitusten varmentamisen tavoitteena on varmistaa, että ohjelmiston 
kaikki perustoiminnallisuudet ja mahdolliset riippuvuudet toisiin järjestelmiin toimi-
vat. Järkevän ajankäytön ja toistettavuuden takia toimitustestit tulisi olla mahdollis-
ta suorittaa mahdollisimman pitkään automatisoidusti. Useissa projekteissa toimi-




lisäksi toiminnallisessa testauksessa varmistetaan kaikkien perustoimintojen toimi-




Suppean toimitustestauksen lisäksi tuote tulisi tietyin väliajoin testata perusteelli-
sesti ajamalla kaikki määritellyt testitapaukset. Sopiva väliaika riippuu muun mu-
assa tuotteen laatuvaatimuksista. Tuotelaadun varmentamiseksi täysi testikierros 
tulisi suorittaa vähintään ennen jokaista tuotelaatuista julkistusta. Lisäksi on suosi-
teltava suorittaa täysi testikierros tuotteen kehityksen siinä vaiheessa, kun on vielä 
mahdollista korjata testikierroksella todennäköisesti löytyvät virheet. (Pressman 
2000, 481 – 482.) Mikäli tuotteella on riippuvuuksia toisiin järjestelmiin, tulisi lisäksi 
suorittaa kokonaistestejä (engl. End-to-end testing). Kokonaistestauksen tavoite 
on jäljitellä loppukäyttäjien toimenpiteitä koko järjestelmäkokonaisuudessa. 
(Pressman 2000, 483.) 
Esimerkiksi kokonaistestaukseen voi kuulua seuraavanlainen testitapaus, jossa 
varmistetaan toiminnanohjausjärjestelmän lähettävän laskutukseen oikeat tiedot: 
1. Alkutilanne:  
a. Toiminnanohjausjärjestelmä on auki 
b. Laskutettava kuljetus on avattu nähtäväksi 
c. Kuljetustilaus z sisältää seuraavat tiedot 
d. Asiakas x 
e. Reitti 1 – 2 – 3 
f. Hinnoitteluperuste y 
2. Lähetä kuljetustilaus laskutusjärjestelmään valitsemalla toiminto ”lähe-
tä laskutukseen” 
3. Avaa laskutusjärjestelmä 
4. Valitse avoimet laskut 
5. Valitse listasta asiakkaan x kuljetustilaus z 




7. Merkitse rasti kohtaan ”lähetä laskukopio asiakkaalle sähköpostitse” 
8. Valitse toiminto ”hyväksy tiedot” 
9. Valitse toiminto ”lähetä lasku” 
10. Oletettu tulos 
a. Asiakkaan X sähköpostiosoitteeseen vastaanotetaan identtinen 
laskukopio PDF-muodossa 
b. Asiakkaan X postiosoitteeseen kohdistettu paperilasku tulostuu 
c. Paperilasku toimitetaan jakeluun, joka toimittaa laskun Postin väli-
tettäväksi 
d. Asiakkaalle toimitettu paperilasku sisältää kohdassa 1.c määritetyt 
tiedot 
e. Asiakas ymmärtää sekä hyväksyy laskun sisällön ja esitystavan 
Esimerkin mukaisesti kokonaistestauksessa ei riitä vain eri järjestelmien oikea yh-
teistoiminta, vaan myös loppukäyttäjä voi olla ketjun viimeinen lenkki. Tässä tapa-
uksessa varmistetaan, että mahdollisimman suuri osa asiakkaista maksaa laskun 




Laatuvaatimusten täyttymistä voidaan seurata esimerkiksi jaksojen arviointikoko-
uksissa. Laadunvalvonnan keskeisten tunnuslukujen avulla voidaan saada hyvä 
kokonaiskäsitys projektin laatutason ja toteutuksen kehittymisestä. (Schwaber ym. 
2010, 14.) 
Edellisten lukujen mukaisesti seuranta voi sisältää seuraavat ajantasaiset tunnus-
luvut sekä tavoitetasot (Vähä-Nuuja 2010): 
• Eri testitapojen ajo- ja läpäisyprosentit sekä suoritusajankohdat 
• Yksikkö- ja moduulitestit 
• Toiminnalliset testit 
• Kokonaistestit 




• Avoimien virheraporttien vakavuusasteet ja lukumäärät 
Tunnuslukujen perusteella tuotepäällikkö voi antaa tiimille tehtäväksi parantaa 
suorituskykyä seuraavassa jaksossa, mikäli määritelty rajoite ei kohtaa asetettua 
tavoitetasoa. Ei-toiminnallisten vaatimusten lisäksi ainakin vakavimmat virheet 
kannattaa korjata ennen uuden toiminnallisuuden tuottamista. Virhekorjaukset 
määritellään ja arvioidaan tuotteen sekä jakson työlistoihin käyttäjätarinoiden ta-
paan. (Vähä-Nuuja 2010.) 
 
7.5 Ohjelmiston käyttöönotto ja ylläpito 
 
Ohjelmiston käyttöönotto voidaan jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen. Ensimmäi-
sessä vaiheessa käyttäjille tarjotaan koulutusta ja varmistetaan uuden tuotteen 
toimivuus koeympäristössä. Koeympäristössä järjestelmää koestetaan jokapäiväi-
seen käyttöön kuuluvilla skenaarioilla. Ensimmäisen vaiheen jälkeen järjestelmä 
siirretään lopulliseen ympäristöön. Toisessa vaiheessa varmistetaan järjestelmän 
toimivan oikein tuotantokäytössä sekä tarjotaan käyttäjille tukea käytännön ongel-
missa. (Newton 2006.) Projektin päättyessä tuote on testattu ja todettu täyttävän 
asiakkaan laatu- ja sisältövaatimukset. Loppukäyttäjät ovat ottaneet tuotteen käyt-
töön ja heitä on tarvittaessa tuettu uuden tuotteen käytössä. (Hughes ym.1999, 
208). Lisäksi kaikki tuotettu materiaali tulee arkistoida. Teknisen materiaalin lisäksi 
myös kokouspöytäkirjat, sopimukset, sähköpostit ja sovitut päätökset on hyvä ar-
kistoida. (Vähä-Nuuja 2010.) Tuotetun materiaalin lisäksi myös ihmisten kokemuk-
set ja oppi kannattaa hyödyntää. Kaikkien projektiin osallistuneiden kesken voi-
daan järjestää tilaisuus, jossa arvioidaan projektin onnistumista pohtimalla hyvin ja 
huonosti menneitä asioita sekä niiden syitä. Tilaisuuden tavoitteena on keksiä toi-
menpiteitä, joilla onnistumiset voidaan toistaa ja epäonnistumiset välttää tulevissa 
projekteissa. (Poikolainen 2007, 39 – 41.) 
Kattavasta testauksesta huolimatta tuotteesta löytyy hyvin todennäköisesti korja-
ustoimenpiteitä vaativia virheitä. Esimerkiksi loppukäyttäjät keksivät tuotteelle uu-
denlaisia käyttötapoja, jotka voivat aiheuttaa virhetilanteita. (Pressman 2000, 848 
– 849.) Projektisopimukseen sisältyy usein tietty takuuaika, jonka aikana toimittaja 




remmille järjestelmille solmitaan ylläpitosopimuksia, joiden toimittaja voi vastata 
järjestelmän toimivuudesta, saatavuudesta ja mahdollisesti löytyvien virheiden kor-




Mikäli jatkoprojekti koostuu pelkästään olemassa olevan järjestelmän ylläpidosta ja 
virheiden korjaamisesta, kannattaa harkita Scrum-mallin soveltuvuutta työhön. 
Scrum-mallin etukäteen suunnitellut ja ajallisesti rajatut työjaksot soveltuvat huo-
nosti työhön, jossa eri tehtävillä on erilainen tärkeysjärjestys. Esimerkiksi virhekor-
jauksessa voidaan korjata vähemmän vakavia virheitä, kunnes havaitaan kriittinen 
virhe. Kriittiseen virheeseen tulisi reagoida välittömästi, eikä odottaa seuraavaa 
jaksoa. Ylläpitoprojektin ketteräksi malliksi voidaan soveltaa esimerkiksi Toyotan 
tuotannosta tutusta Kanban-käytännöstä sovellettua Scrumban-menetelmää. (La-






Kuva 7.3 Yksinkertainen Kanban-taulu (Vähä-Nuuja 2010). 
Kanban ei ole tarkka prosessi vaan ideologia, josta voidaan soveltaa erilaisia me-
netelmiä työpanoksen hallintaan. Esimerkiksi Scrumban-menetelmässä tehtävät 
jäsennellään Scrumin mukaisesti työtaululle, jossa on omat sarakkeensa suunni-
telluille, käynnissä oleville ja valmiille tehtäville. Käynnissä olevat tehtävät ovat 
kohdistettuja suorittavalle tiimin jäsenelle. Scrumban ei ole pelkkä työtaulu, vaan 
erittäin olennainen osa menetelmää ovat työn tehokkuutta säätelevät tiimin ja tuo-
tepäällikön säännöt. Projekteissa yleinen sääntö on yhtä aikaa käynnissä olevien 
tehtävien kokonaismäärä. Tämän lisäksi järjestelmään voidaan lisätä esimerkiksi 
sääntöjä, jonka mukaan edellisten tehtävien viimeisteleminen on uuden aloittamis-
ta tärkeämpää. Kuvassa 7.3 esitetyssä prosessissa käynnissä voi olla vain kaksi 
tehtävää samanaikaisesti. (Ladas 2008, 42 – 43.) 













Kuva 7.4 Kehittynyt Kanban-taulu (Vähä-Nuuja 2010). 
Sääntöjen lisäksi menetelmää voidaan jalostaa lisäämällä sarakkeita eli tiloja Kan-
ban-taululle esimerkiksi kuvan 7.4 mukaisesti. Esimerkiksi erittäin tärkeille työlistan 
tehtäville voidaan luoda oma tila, johon voidaan valita enintään kaksi tehtävää. 
Tällaisessa tapauksessa seuraavaksi vapautuva tiimin jäsen valitsisi toisen tärkei-
den tehtävien listan tehtävistä. Myös käynnissä olevat tehtävät ja maksimiluku-
määrät voidaan jakaa useampaan tilaan työvaiheiden mukaisesti. (Ladas 2008, 42 
– 43.) 
Ylläpitoprojektin ja tuotteen luonteesta riippuen suurin osa tehtävistä voi ilmestyä 
yllättäen tai olla tiedossa jo pidempään. Pidempään tiedossa olevista tehtävistä 
kannattaa muodostaa työlista, johon tarvittaessa lisätään kiireellisemmät tehtävät. 
Työlistalle määritellään sopiva koko, jotta vältetään turha suunnittelu ja suunnitel-
laan vain riittävä määrä tärkeimpiä tehtäviä. Esimerkiksi kerralla käynnissä voi olla 
viisi tehtävää, joiden keskimääräinen valmistumisaika on viisi päivää: yksi tehtävä 
valmistuu keskimäärin yhdessä päivässä. Korjaustoimitukset tehdään 10 työpäi-
vän välein, joten riittävä koko suunnitellulle työlistalle on 10 työpäivän kokoinen. 
Scrum-mallista poiketen päälle lisätä yhden tai kahden päivän työmäärä, jonka 
kesken jäämisestä ei ole haittaa. Scrum-mallista poiketen tehtävien arviointikaan 
Työlista Tärkeät
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ei ole pakollista. Riittää, että työlistan tehtävien keskimääräinen työmäärä on tie-




Ylläpitosopimus voi olla järkevää yhdistää jatkokehityssopimuksen kanssa, mikäli 
tuotteelle suunnitellaan jatkokehitystä. Uusi sopimus voidaan kilpailuttaa vapaasti 
markkinoilla, mikäli järjestelmän immateriaalioikeudet ovat sovittu kuuluvan tilaajal-
le. Toimittajan vaihtaminen on hankalaa ja kallista, jos oikeudet joudutaan osta-
maan toimittajalta tässä vaiheessa. Toisaalta hyvin toimivaa yhteistyötä kannattaa 






Työn alkaessa tarkoituksena oli tilata ohjelmistoyritykseltä täysin räätälöity toimin-
nanohjausjärjestelmä kuljetusliike T. Lehtinen Ky:n käyttöön. Työ aloitettiin määrit-
telemällä ja kuvaamalla yrityksen liiketoimintaprosessit sekä kartoittamalla tarpeet 
järjestelmälle. Olemassa olevista järjestelmistä kerättiin käyttökelpoiset tiedot ja 
määritettiin uudelta järjestelmältä vaadittavat ominaisuudet. 
Parhaiten soveltuvaksi projektinhallinnan menetelmäksi ohjelmistoprojektiin havait-
tiin iteratiivinen ja inkrementaalinen Scrum-malli. Mallin etuna on tehokkuus ja ket-
teryys; tuotelaatuisia ohjelmistoversioita saadaan nopeasti tuotantokäyttöön ja 
tuottamaan asiakkaalle hyötyä. Uudenlaista järjestelmää toteutettaessa toinen kiis-
taton etu on mahdollisuus muuttaa suunnitelmaa jaksojen välissä. Projektin mää-
rittelyvaiheessa ei voida olettaa kaikkien vaatimusten olevan tiedossa vaan tuotan-
tomallin täytyy mahdollistaa kustannustehokkaasti muutokset, joiden tarve huoma-
taan vasta tuotantokäytössä.  
Scrum on mallina haastava soveltaa käytäntöön, koska malli itsessään ei pakota 
tuottamaan esimerkiksi suunnitelmadokumentaatiota vaan tilaajan ja toimittajan tu-
lee osata määrittää tarvittava suunnittelun taso. Luvussa 7.1 listatuista haasteista 
tässäkin projektissa tilaajalla ja toimittajalla tulisi olla riittävä kokemus toimimisesta 
ketterissä projekteissa. Vaihtoehtona on käyttää kokenutta valmentajaa, joka tu-
kee tilaajaa ja toimittajaa oikeisiin toimintatapoihin. Lisäksi ketterässä projektissa 
toimivan kehitystiimin on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn sekä päätöksente-
koon; itseohjautuva tiimi päättää itse työnjaosta ja ominaisuuksien toteutustavasta. 
Opinnäytetyö otettiin T. Lehtinen ky:ssä vastaan positiivisesti. Yrityksen vakituisel-
la henkilökunnalla ei ollut aikaa toteuttaa vastaavaa tutkimusta toiminnanohjaus-
järjestelmän hankkimista varten. Yrityksen laatujärjestelmästä vastaava Anna Eli-
na Pilli-Sihvola kiitti perehtyneisyydestä, sillä Rahti-toiminnanohjausjärjestelmä ti-
lattiin erittäin tiiviillä aikataululla ja tämä valitettavasti näkyi lopputuloksessa. Pilli-
Sihvolan mielestä on hyvä, että yrityksen tietojärjestelmien nykytilanne on kartoi-
tettu ja tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavaa ohjelmistoprojektia varten on 




Erityisesti logistiikka-alaa koetellut taantuma esti lisäinvestoinnit uuden toimin-
nanohjausjärjestelmän kehitystyön aloittamiseksi vaatimusmäärittelyn jälkeen. 
Toivottavasti työ tarjoaa ideoita vastaavan logistiikka- tai muun alan ohjelmistopro-
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• Vetoauton mahdollinen erikoisvarustelu (esim. ADR, ) 
• Katsastustiedot  
 seuraava katsastus 
 edellisen katsastuksen huomautukset 
• Perävaunujen tiedot 
 Kuormatilan sisämitat 
 Mahdolliset rajoitukset (esim. ei pakkaskuljetuksia) 
 Katsastustiedot (vuosikatsastus, ADR, TIR) 
Ajojärjestelytoiminnot 
• Kuormien yhdistäminen perävaunuille 
• Perävaunujen yhdistäminen vetoautoihin 
Kuljettajien tiedot 
• Mahdolliset rajoitukset työtehtävissä 
• Henkilötiedot 
• ADR-luvan voimassaolo 
Asiakastiedot 
• Asiakkaan osoitetiedot 
• Y-tunnus 
• Mahdolliset huomautukset 
 Esimerkiksi tilaus vastaanotetaan vain jos kaikki edelliset kulje-
tukset on maksettu 
Kuljetussopimuksien ylläpito 









• Mahdollisuus tarkastaa onko sopimus ja hinta muuttunut, jos esimer-
kiksi esiintyy näkemyseroja asiakkaan kanssa sovitusta hinnasta 
Raportointi 
• Tärkeimpinä raportteina toimitusvarmuus ja aikataulujen pitävyys 
• Järjestelmä tallentaa tiedon kuljetuksen saapumisesta perille aikatau-
lussa 
• Kyseessä on DNV-auditointiyhteisön toivomus, joten ominaisuus on 
tärkeä sertifioinnin kannalta 
Laskutustietojen siirto Novaan 
• Laskutustiedot siirtyvät automaattisesti taloushallintajärjestelmään 
Kustannusten seuranta ja syöttö 
• Järjestelmä laskee kuorman taloudellisen tuloksen 
Tulosteet (rahtikirjat) 
• Mahdollisuus tulostaa rahtikirja hyödyntäen järjestelmässä olevan 
asiakastietokannan tietoja 
Avisointien tekeminen ja lähettäminen 
• Avisointien eli saapumisilmoitusten laatiminen ja tulevaisuudessa 
myös automatiikka ilmoitusten lähettämiseen asiakkaalle automaatti-
sesti esimerkiksi perävaunun saapuessa Suomeen 
Credit control – tietojen haku Novasta 
• Asiakkaan luottotietojen varmistus taloushallintajärjestelmästä.  
• Kuljetustilausta ei vastaanoteta, mikäli asiakkaalla on erääntyneitä 
laskuja 
  







ONGELMAT JA PUUTTEET 
 
Alla listatut puutteet ja viat havaittiin Rahti-järjestelmän kartoituksen edetessä. 
Procomp Solutions oli jo aiemmin yrittänyt räätälöidä Rahti-järjestelmää paremmin 
T. Lehtinen ky:n tarpeita vastaavaksi. Räätälöinti ei kuitenkaan onnistunut niin hy-
vin, että järjestelmä olisi voitu ottaa tuotantokäyttöön. Järjestelmää tarkemmin tut-
kiessa vikoja olisi oletettavasti löytynyt enemmänkin. Osa löydetyistä vioista ja 
puutteista olivat erittäin kriittisiä ja projektissa katsottiin parhaaksi hylätä Rahti-
järjestelmän käyttö. 
Vika kuljettajien ajovuorot -listassa 
• Mikäli toiminnon avaa, sen voi sulkea ainoastaan soittamalla Procomp 
Solutionsille, jonka käyttötuki nollaa yhteyden. Ominaisuus on tarkoi-
tettu suurille kuljetusliikkeille, jossa ajovuorot voidaan näyttää kuljetta-
jien erillisessä taukohuoneessa sijaitsevassa näyttössä. 
• Pahimmillaan vika voi aiheuttaa ajojärjestelijöiden töiden pysähtymi-
sen, jos toiminnon avaa vahingossa. 
Järjestelmästä puuttuu tuki seuraaville listauksille 
• Lastatut perävaunut, joilta puuttuu vetoauto 
• Vapautuvat perävaunut 
• Perävaunut, joilta puuttuu paluukuorma 
Lastaukset päiväkohtaisesti -toiminto ei aukea 
• Tärkeä ominaisuus, joka ei aukea ollenkaan 
Perävaunujen ja autojen tilat 
• Ehdoton vaatimus CEMT-liikenteen hallintaan 
• Yhdelle perävaunulle ei voi yhdistää useampaa vetoautoa. Ongelman 
voi kiertää syöttämällä perävaunut ohjelmaan autoiksi. Tämä kuitenkin 
pilaa järjestelmän käytettävyyden, koska tämän jälkeen vetoautoja ja 
perävaunuja ei voi enää erottaa toisistaan. 
